



**JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN**  
**Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano**

**BALANCE GENERAL POR FONDO POA 2016**

TIPO DE FONDO	PRESUPUESTO	CONTRATADO	ESTIMADO
<b>CRÉDITO</b>			
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	\$ 11,157,869.82	\$ 11,130,107.38	\$ 11,130,107.38
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	\$ 46,293,819.00	\$ 45,670,893.97	\$ 45,670,893.93
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	\$ 7,000,000.00	\$ 6,969,723.34	\$ 6,969,723.25
OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	\$ 13,522,130.18	\$ 13,222,459.45	\$ 13,171,654.79
<b>SUBTOTAL 1</b>	<b>\$ 77,973,819.00</b>	<b>\$ 76,993,184.14</b>	<b>\$ 76,942,379.35</b>
<b>FORTAMUN</b>			
OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	\$ 37,999.00	\$ 37,999.00	\$ 37,998.89
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS	\$ 1,500,000.00	\$ 1,499,730.58	\$ 1,499,730.58
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	\$ 7,543,149.00	\$ 7,206,209.98	\$ 7,187,449.22
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	\$ 8,131,500.00	\$ 7,805,997.30	\$ 7,805,997.05
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA	\$ 4,263,519.00	\$ 4,231,423.96	\$ 4,231,423.94
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	\$ 800,000.00	\$ 437,291.87	\$ 437,291.87
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	\$ 700,000.00	\$ 698,697.99	\$ 698,697.98
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	\$ 3,000,000.00	\$ 2,937,602.96	\$ 2,937,602.95
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 6,733,103.00	\$ 6,577,079.08	\$ 6,577,079.07
<b>SUBTOTAL 2</b>	<b>\$ 32,709,270.00</b>	<b>\$ 31,432,032.72</b>	<b>\$ 31,413,271.55</b>



**JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN**  
**Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano**

**BALANCE GENERAL POR FONDO POA 2016**

TIPO DE FONDO	PRESUPUESTO	CONTRATADO	ESTIMADO
<b>FAFEF</b>			
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	\$ 327,963.00	\$ 327,963.00	\$ 327,962.99
OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	\$ 4,085,705.00	\$ 3,997,944.92	\$ 3,997,944.89
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	\$ 3,000,000.00	\$ 2,887,420.49	\$ 2,887,420.47
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS	\$ 20,712,455.00	\$ 19,894,763.51	\$ 19,894,733.32
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	\$ 28,696,484.00	\$ 27,565,935.04	\$ 27,601,600.31
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA	\$ 4,919,519.00	\$ 4,732,748.61	\$ 4,729,218.50
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	\$ 15,306,181.00	\$ 14,170,935.55	\$ 14,649,062.61
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	\$ 983,889.00	\$ 864,359.76	\$ 864,359.75
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 3,279,630.00	\$ 3,279,630.00	\$ 3,279,625.10
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	\$ 5,700,000.00	\$ 5,700,000.00	\$ 5,700,000.00
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	\$ 2,951,667.00	\$ 2,818,041.95	\$ 2,815,324.16
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	\$ 327,963.00	\$ 315,995.68	\$ 315,701.48
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	\$ 25,000,000.00	\$ 23,707,558.24	\$ 24,297,121.09
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	\$ 28,783,889.00	\$ 26,475,831.14	\$ 26,906,370.18
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 983,889.00	\$ 947,992.87	\$ 947,110.26
<b>SUBTOTAL 3</b>	<b>\$ 145,059,234.00</b>	<b>\$ 137,687,120.76</b>	<b>\$ 139,213,555.11</b>



**JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN**  
**Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano**

**BALANCE GENERAL POR FONDO POA 2016**

TIPO DE FONDO	PRESUPUESTO	CONTRATADO	ESTIMADO
<b>FISCAL</b>			
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	\$ 35,025,515.00	\$ 35,015,578.71	\$ 34,285,860.40
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA	\$ 13,850,000.00	\$ 13,847,847.14	\$ 13,847,839.04
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	\$ 300,000.00	\$ 299,999.70	\$ 299,217.54
<b>SUBTOTAL 4</b>	<b>\$ 49,575,515.00</b>	<b>\$ 49,563,425.55</b>	<b>\$ 48,832,916.98</b>



**JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN**  
**Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano**

**BALANCE GENERAL POR FONDO POA 2016**

TIPO DE FONDO	PRESUPUESTO	CONTRATADO	ESTIMADO
<b>PARTICIPACIONES FEDERALES</b>			
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	\$ 3,500,000.00	\$ 2,964,303.68	\$ 1,046,598.93
OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	\$ 10,000,000.00	\$ 9,900,067.24	\$ 9,900,067.22
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	\$ 21,922,640.61	\$ 21,479,383.51	\$ 20,429,989.31
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	\$ 5,000,000.00	\$ 4,999,465.30	\$ -
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS	\$ 574,485.00	\$ 480,339.99	\$ 480,339.99
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	\$ 1,000,000.00	\$ 988,872.55	\$ 850,357.98
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	\$ 8,744,070.00	\$ 8,575,532.51	\$ 8,575,532.47
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	\$ 34,100,000.00	\$ 33,907,245.60	\$ 33,272,269.13
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA	\$ 1,400,000.00	\$ 1,395,402.43	\$ 1,395,402.43
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	\$ 3,500,000.00	\$ 3,427,094.94	\$ 1,895,787.46
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	\$ 3,100,000.00	\$ 3,044,903.79	\$ 3,044,903.79
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	\$ 1,450,000.00	\$ 1,445,614.91	\$ 1,445,614.88
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	\$ 11,250,000.00	\$ 10,811,173.72	\$ 10,811,171.91
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 1,350,000.00	\$ 1,334,144.48	\$ 1,334,144.48
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 900,000.00	\$ 897,066.20	\$ 897,066.20
<b>SUBTOTAL 5</b>	<b>\$ 107,791,195.61</b>	<b>\$ 105,650,610.85</b>	<b>\$ 95,379,246.18</b>



**JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN**  
**Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano**

**BALANCE GENERAL POR FONDO POA 2016**

TIPO DE FONDO	PRESUPUESTO	CONTRATADO	ESTIMADO
<b>FAIS</b>			
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	\$ 4,050,000.00	\$ 3,995,521.13	\$ 3,995,521.13
OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	\$ 21,463,512.26	\$ 21,385,353.25	\$ 21,385,353.20
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	\$ 8,356,600.00	\$ 8,356,599.18	\$ 8,356,599.16
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	\$ 6,318,100.00	\$ 6,004,335.10	\$ 6,004,335.07
GASTOS INDIRECTOS	\$ 351,633.86	\$ -	\$ -
<b>SUBTOTAL 6</b>	<b>\$ 40,539,846.12</b>	<b>\$ 39,741,808.66</b>	<b>\$ 39,741,808.56</b>
<b>RAMO 23</b>			
FARO TIEMPO NUEVO	\$ 15,000,000.00	\$ 14,913,264.10	\$ 298,265.28
DEPORTIVOS: CANTERA PUENTE DE PIEDRA, CONSTITUCIÓN, SAN LORENZO HUIPULCO Y GLORIETA DE VAQUERITOS, CULTURA MAYA, SAN NICOLÁS, SANTA TERESA Y VILLA COAPA SUPER MANZANA 1, SAN MIGUEL TOPILEJO, XICALCO Y SAN PEDRO MÁRTIR	\$ 43,216,950.95	\$ 36,919,943.29	\$ 738,398.87
FAROS CULTURA MAYA, XICALCO Y MESA DE HORNOS	\$ 36,878,307.01	\$ 36,146,509.29	\$ 722,930.19
CICLOPISTA	\$ 27,083,259.50	\$ 26,163,421.92	\$ 523,268.44
<b>SUBTOTAL 7</b>	<b>\$ 122,178,517.46</b>	<b>\$ 114,143,138.60</b>	<b>\$ 2,282,862.78</b>
<b>PARTICIPACIONES FEDERALES OTROS CAPITULOS</b>			
CONVENIO UNAM	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00
MATERIALES CAPITULO 2000	\$ 5,119,061.12	\$ 5,119,061.12	\$ 5,119,061.12
EQUIPOS CAPITULO 5000	\$ 2,023,606.88	\$ 2,023,606.88	\$ 2,023,606.88
<b>SUBTOTAL 8</b>	<b>\$ 9,142,668.00</b>	<b>\$ 9,142,668.00</b>	<b>\$ 9,142,668.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 584,970,065.19</b>	<b>\$ 564,353,989.28</b>	<b>\$ 442,948,708.51</b>

La información presentada es con la finalidad de dar cumplimiento con lo estipulado en la Ley de Coordinación Fiscal en sus Artículos 33, Apartado B, Fracción II, incisos a y c; 37, 48, relacionados con recursos locales. Así como en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Capítulo III, Artículo 85, Fracción II y los Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, Capítulo V, numeral 16, inciso a, relacionado con los recursos federales provenientes del Ramo 23.



DELEGACIÓN TLALPAN  
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano  
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIDO 2016

No.	CONTRATO	EMPRESA	FONDO	DESCRIPCION DEL CONTRATO	CONTRATADO CON CONVENIO	AVANCE %		META		POBLACIÓN BENEFICIADA
						FÍSICO	FINANCIERO	UNIDAD	CANTIDAD	
1	DTL-ADE-001-L-20-001-16	INGENIERÍA, ASESORÍA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	FORTAMUN	TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN A EDIFICIO PÚBLICO: TLP-5, UBICADO EN ANTIGUO CAMINO A CUERNAVACA, PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO, PRIMERA ETAPA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	1,499,730.58	100.00%	100.00%	INMUEBLE	1	2,529.58
2	DTL-ADS-001-L-3O-002-16	BALLESTEROS SALDAÑA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	FAFEF	SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN: 1.- J.N. PARRÉS, 2.- J.N. TAVICHE, 3.- J.N. TOPILLI, 4.- E.P. ATENEO DE LA JUVENTUD Y 5.- E.P. MAXIMILIANO MOLINA FUENTES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. <b>CONVENIO REDUCCIÓN DE MONTO DTL-ADS-001-L-3O-002-16-1</b>	90,251.40	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
3	DTL-ADS-002-L-3O-003-16	VARELA Y ARQUITECTOS-HIGH-TECH, S.A. DE C.V.	FAFEF	SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN: 1.- J.N. CITLALLI, 2.- J.N. CUAUHTÉMOC, 3.- J.N. MEXTLIXOCHITL, 4.- E.P. ABEL ORTEGA FLORES, Y 5.- E.P. RAFAEL CRUZ MANJARREZ, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. <b>CONVENIO REDUCCIÓN DE MONTO DTL-ADS-002-L-3O-003-16-1</b>	104,985.97	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
4	DTL-ADS-003-L-3O-004-16	CORPORATIVO DE SERVICIOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.	FAFEF	SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN: 1.- J.N. XOCHIPILCO, 2.- J.N. KALLIMPINTONTLI, 3.- E.P. JOSÉ SOCORRO BENÍTEZ, 4.- ESC. SEC. No. 173 Y 5.- ESC. SEC. TEC. No. 119, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. <b>CONVENIO REDUCCIÓN DE MONTO DTL-ADS-003-L-3O-004-16-1</b>	137,408.22	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
5	DTL-ADS-004-L-3O-005-16	ANTARES, CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	FAFEF	SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN: 1.- J.N. TLALLI, 2.- J.N. AURORA REYES, 3.- ESC. SEC. DNA. No. 276, 4.- ESC. SEC. No. 230 Y 5.- ESC. SEC. DNA. No. 29, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. <b>CONVENIO REDUCCIÓN DE MONTO DTL-ADS-004-L-3O-005-16-1</b>	129,724.42	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
6	DTL-ADS-005-L-3O-006-16	CONSULTORÍA Y CONSTRUCTORA JJR, S.A. DE C.V.	FAFEF	SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN: 1.- J.N. NEZCALILOYÁN, 2.- RAFAEL RAMÍREZ, 3.- E.P. GUSTAVO BAZ PRADA, 4.- ESC. SEC. 181 Y 5.- ESC. SEC. TEC. No. 19, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. <b>CONVENIO REDUCCIÓN DE MONTO DTL-ADS-005-L-3O-006-16-1</b>	146,052.55	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
7	DTL-ADS-006-L-3O-007-16	INGENIERÍA Y PROYECTOS MEDI, S.A. DE C.V.	FAFEF	SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN: 1.- J.N. KAMBESAH, 2.- E.P. CONCEPCIÓN TARAZAGA, 3.- E.P. JACINTO CANEK, 4.- LÁZARO PAVIA Y 5.- ESC. SEC. No. 93, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. <b>CONVENIO REDUCCIÓN DE MONTO DTL-ADS-006-L-3O-007-16-1</b>	134,063.04	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
8	DTL-ADS-007-L-3O-008-16	JUANA RAMÍREZ ZAMBRANO	FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)	SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SIGUIENTES ESCUELAS 1.- J.N. IGNACIO ALLENDE, 2.- E.P. TIBURCIO MONTEIL, 3.- E.P. MIGUEL GUSTOS CERECEDO, 4.- SEC. TEC. 54 Y 5.- J.N. MAGDALENA CONTRERAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	382,222.60	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
9	DTL-ADS-008-L-3O-009-16	CROSS, SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)	SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN: LAS SIGUIENTES ESCUELAS 1.- J.N. AJUCHITAN, 2.- E.P. LEGION AMERICANA, 3.- E.P. MAURITANIA, 4.- SEC. TEC. 96 Y 5.- E.P. RAFAEL CRUZ MANJARREZ, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	287,689.48	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
10	DTL-ADS-009-L-3O-010-16	COMERCIALIZADORA SAVEMEX, S.A. DE C.V.	FAFEF	SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN: E.P. LEYES DE REFORMA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. <b>CONVENIO REDUCCIÓN DE MONTO DTL-ADS-009-L-3O-010-16-3</b>	152,553.41	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
11	DTL-ADS-010-L-3O-011-16	GALIER, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FAFEF	SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN: E.P. SALVADOR TREJO ESCOBEDO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. <b>CONVENIO REDUCCIÓN DE MONTO DTL-ADS-010-L-3O-011-16-1</b>	175,488.81	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
12	DTL-ADS-011-L-3O-012-16	GRUPO EMPRESARIAL CONSTRUCTOR VIGUERAS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	FAFEF	SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN: CAM 69, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. <b>CONVENIO REDUCCIÓN DE MONTO DTL-ADS-011-L-3O-012-16-1</b>	100,515.11	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
13	DTL-ADS-012-L-3O-013-16	V.A.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FAFEF	SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN: E.P. LUIS DE LA BRENA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. <b>CONVENIO REDUCCIÓN DE MONTO DTL-ADS-012-L-3O-013-16-1</b>	258,167.67	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
14	DTL-LP-001-L-2O-014-16	GAMI INGENIERÍA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	FAFEF	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN: 1.- J.N. PARRÉS, 2.- J.N. TAVICHE, 3.- J.N. TOPILLI, 4.- E. P. ATENEO DE LA JUVENTUD, 5.- E.P. MAXIMILIANO MOLINA FUENTES, 6.- J.N. CITLALLI, 7.- J.N. CUAUHTÉMOC, 8.- J.N. MEXTLIXOCHITL, 9.- E.P. ABEL ORTEGA FLORES, Y 10.- E.P. RAFAEL CRUZ MANJARREZ, DENTRO DEL PERÍMETRO	6,507,912.47	100.00%	100.00%	INMUEBLE	10	2,654.63
15	DTL-LP-002-L-2O-015-16	C.O. CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	FAFEF	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN: 1.- J.N. XOCHIPILCO, 2.- J.N. KALLIMPINTONTLI, 3.- E.P. JOSÉ SOCORRO BENÍTEZ, 4.- ESC. SEC. No. 173, 5.- ESC. SEC. TEC. No. 119, 6.- J.N. TLALLI, 7.- J.N. AURORA REYES, 8.- ESC. SEC. DNA. No. 276, 9.- ESC. SEC. No. 230 Y 10.- ESC. SEC. DNA. No. 29, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. <b>CONVENIO DTL-LP-002-L-2O-015-16-2, SE AMPLIA 16 DÍAS CALENDARIO.</b>	8,904,421.23	100.00%	100.00%	INMUEBLE	10	3,632.18
16	DTL-LP-003-L-2O-016-16	GAMI INGENIERÍA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	FAFEF	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN: 1.- J.N. NEZCALILOYÁN, 2.- J.N. RAFAEL RAMÍREZ, 3.- E.P. GUSTAVO BAZ PRADA, 4.- ESC. SEC. 181, 5.- ESC. SEC. TEC. No. 19, 6.- J.N. KAMBESAH, 7.- E.P. CONCEPCIÓN TARAZAGA, 8.- E.P. JACINTO CANEK, 9.- E.P. LÁZARO PAVIA Y 10.- ESC. SEC. No. 93, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. <b>CONVENIO DTL-LP-003-L-2O-016-16-2, SE AMPLIA 21 DÍAS CALENDARIO.</b>	9,337,186.25	100.00%	100.00%	INMUEBLE	10	3,808.71



DELEGACIÓN TLALPAN  
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano  
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIDO 2016

No.	CONTRATO	EMPRESA	FONDO	DESCRIPCION DEL CONTRATO	CONTRATADO CON CONVENIO	AVANCE %		META		POBLACIÓN BENEFICIADA
						FÍSICO	FINANCIERO	UNIDAD	CANTIDAD	
17	DTL-LP-005-L-2O-017-16	INGENIERIA Y URBANIZACIÓN M.G. S.A. DE C.V.	FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SIGUIENTES ESCUELAS: 1.- J.N. AJUCHITAN, 2.- E.P. LEGIÓN AMERICANA, 3.- E.P. MAURITANIA, 4.- SEC. TEC. 96 Y 5.- E.P. RAFAEL CRUZ MANJARREZ, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. <b>CONVENIO DTL-LP-005-L-2O-017-16-2. SE AMPLIA 16 DÍAS CALENDARIO.</b>	5,052,842.85	100.00%	100.00%	INMUEBLE	5	2,061.09
18	DTL-LP-006-L-2O-018-16	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	FAFEF	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN: E.P. LEYES DE REFORMA Y E.P. SALVADOR TREJO ESCOBEDO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	11,064,740.70	100.00%	100.00%	INMUEBLE	2	25,945.63
19	DTL-LP-007-L-2O-019-16	GRUPO CONSULTOR VAL, S.A. DE C.V.	FAFEF	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN: CAM 69 Y EN E.P. LUIS DE LA BRENA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	11,956,092.54	100.00%	100.00%	INMUEBLE	2	28,369.07
20	DTL-ADO-002-L-2O-020-16	ICONO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)	TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN DE LA SUBDELEGACIÓN DEL PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	480,339.99	100.00%	100.00%	INMUEBLE	1	810.18
21	DTL-ADS-016-L-1O-021-16	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN INGENIERÍA HIDRÁULICA, S.A. DE C.V.	FAFEF	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- CHICHICASPATL, 2.- SECTOR XVII, 3.- BOSQUES DEL PEDREGAL, 4.- VISTAS DEL PEDREGAL, 5.- LOMAS DE CUILOTEPEC, 6.- DOS DE OCTUBRE, 7.- BELVEDERE, 8.- LOMAS ALTAS DE PADIERNA SUR, 9.- MIRADOR I, 10.- MIRADOR II Y 11.- CHIMILLI, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. <b>CONVENIO REDUCCIÓN DE MONTO DTL-ADS-016-L-3O-021-16-1</b>	204,486.60	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
22	DTL-ADS-013-L-3O-022-16	V.A.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FORTAMUN	SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN EL DEPORTIVO CEFORMA, UBICADO EN AV. MIGUEL HIDALGO No. 195, COL. FOVISSSTE, FUENTES BROTANTES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	98,130.49	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
23	DTL-ADS-014-L-3O-023-16	JMB CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)	SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A 5 MERCADOS: 1.- MERCADO VILLA COAPA, 2.- MERCADO MIGUEL HIDALGO, 3.- MERCADO DR. Y GENERAL JOSÉ GONZÁLEZ VARELA, 4.- MERCADO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC Y 5.- MERCADO ISIDRO FABELA, UBICADOS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	284,552.61	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
24	DTL-ADS-015-L-3O-024-16	GUZMÁN Y DELGADO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)	*SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A 5 MERCADOS: 1.- MERCADO TORRES DE PADIERNA, 2.- MERCADO 21 DE ABRIL, 3.- MERCADO FUENTES BROTANTES, 4.- MERCADO JACINTO CANEK Y 5.- MERCADO LA PAZ, UBICADOS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	284,611.25	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
25	DTL-LP-010-L-2O-025-16	CONSTRUCCIONES AMA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	FORTAMUN	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN EL DEPORTIVO CEFORMA, UBICADO EN AV. MIGUEL HIDALGO No. 195, COL. FOVISSSTE, FUENTES BROTANTES, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	1,341,250.85	100.00%	100.00%	INMUEBLE	1	5,560.36
26	DTL-ADO-003-L-2O-026-2016	SISTEMAS MEXICANOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	FORTAMUN	*TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A 4 CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL (CENDIS): 1.- CENDI "VILLA COAPA" UBICADO EN: CALLE DE MARÍA AUXILIADORA S/N ESQ. PROLONGACIÓN CANAL DE MIRAMONTES, COL. EX SAN JUAN DE DIOS, 2.- ESTANCIA INFANTIL "CABAÑA ENCANTADA" UBICADA EN: AV. CHICOASEN ESQ. CALLE CHEMAX, COL. PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1ª. SECCIÓN, 3.- CENDI "EL MIRADOR" UBICADO EN: CALLE TEKIT ESQ. POPOLNA S/N COL. TORRES DE PADIERNA, 4.- CENDI "LOMAS HIDALGO" UBICADO EN: CALLE ADAGIO S/N COL. LOMAS HIDALGO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL"	819,441.71	100.00%	100.00%	INMUEBLE	4	1,958.10
27	DTL-ADS-017-L-3O-027-2016	MRA DISEÑO Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)	*SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO DEL PUEBLO DE SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, CONSISTENTES EN LA REMODELACIÓN DE LA CANCHA DE PELOTA MIXTECA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL."	143,925.23	100.00%	100.00%	SERVICIO	1.00	0.00
28	DTL-ADS-019-L-3O-028-2016	TTRACTYS INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	FISCAL	*SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA EN ESPACIOS PÚBLICOS CONSISTENTES EN: MANTENIMIENTO DE KIOSCO Y PLAZA CÍVICA, EN CHIMALCOYOTL Y LOS PUEBLOS DE: SAN PEDRO MÁRTIR, SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC Y SAN MIGUEL XICALCO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL."	175,000.00	100.00%	100.00%	SERVICIO	1.00	0.00
29	DTL-ADS-020-L-3O-029-2016	JAIME SIDARTAGÓMEZ MEDEL	FISCAL	*SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA EN ESPACIOS PÚBLICOS CONSISTENTES EN: MANTENIMIENTO DE KIOSCO Y PLAZA CÍVICA, EN LOS PUEBLOS DE: SAN MIGUEL AJUSCO, SANTO TOMAS AJUSCO, SAN MIGUEL TOPILEJO Y PARRÉS EL GUARDA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL."	175,000.00	100.00%	100.00%	SERVICIO	1.00	0.00
30	DTL-ADS-021-L-3O-030-2016	CYNTHIA ULLOA RODRIGUEZ	FISCAL	*SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REENCARPETADO, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO Y REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN CHIMALCOYOTL Y LOS PUEBLOS DE: SAN PEDRO MÁRTIR Y SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC; TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTES EN: OBRAS INDUCIDAS EN EL PUEBLO DE SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC; ASÍ COMO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE.	654,139.83	100.00%	100.00%	SERVICIO	1.00	0.00
			FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)		23,500.36					



DELEGACIÓN TLALPAN  
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano  
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIDO 2016

No.	CONTRATO	EMPRESA	FONDO	DESCRIPCION DEL CONTRATO	CONTRATADO CON CONVENIO	AVANCE %		META		POBLACIÓN BENEFICIADA
						FÍSICO	FINANCIERO	UNIDAD	CANTIDAD	
			FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)	CONSISTENTE EN: OBRAS INDUCIDAS EN EL PUEBLO DE SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL."	16,983.00					
31	DTL-ADS-022-L-3O-031-2016	ARQUITECTURA TEKNIK, S.A. DE C.V.	FISCAL	"SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN, REENCARPETADO Y PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN LOS PUEBLOS DE: SAN MIGUEL XICALCO Y MAGDALENA PETLACALCO; TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTES EN: OBRAS INDUCIDAS EN LOS PUEBLOS DE SAN MIGUEL XICALCO Y MAGDALENA PETLACALCO; ASÍ COMO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE, CONSISTENTES EN: OBRAS INDUCIDAS EN LOS PUEBLOS DE SAN MIGUEL XICALCO Y MAGDALENA PETLACALCO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL."	515,796.31	100.00%	100.00%	SERVICIO	1.00	0.00
			FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)		65,889.56					
			FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)		131,610.63					
32	DTL-ADS-023-L-3O-032-2016	FILIBERTO RIVERA GUZMÁN	FISCAL	"SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REENCARPETADO, Y PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN LOS PUEBLOS DE: SAN MIGUEL AJUSCO Y SANTO TOMÁS AJUSCO; TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTES EN: OBRAS INDUCIDAS EN LOS PUEBLOS DE SAN MIGUEL AJUSCO Y SANTO TOMÁS AJUSCO; ASÍ COMO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE, CONSISTENTE EN: OBRAS INDUCIDAS EN LOS PUEBLOS DE SAN MIGUEL AJUSCO Y SANTO TOMÁS AJUSCO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL."	578,252.34	100.00%	100.00%	SERVICIO	1.00	0.00
			FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)		67,821.31					
			FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)		42,074.06					
33	DTL-ADS-024-L-3O-033-16	GALIER, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FISCAL	"SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REENCARPETADO Y PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN LOS PUEBLOS DE SAN MIGUEL TOPILEJO Y PARRÉS EL GUARDA; TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTES EN: OBRAS INDUCIDAS EN LOS PUEBLOS DE SAN MIGUEL TOPILEJO Y PARRÉS EL GUARDA; ASÍ COMO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE, CONSISTENTES EN: OBRAS INDUCIDAS EN LOS PUEBLOS DE SAN MIGUEL TOPILEJO Y PARRÉS EL GUARDA DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL."	540,391.16	100.00%	100.00%	SERVICIO	1.00	0.00
			FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)		71,375.17					
			FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)		38,090.53					
34	DTL-ADS-025-L-3O-034-2016	SANALUIGUI EPIGMENIO BARRERA PÉREZ	FISCAL	"SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA EN ESPACIOS PÚBLICOS CONSISTENTES EN: ILUMINACIÓN, BALIZAMIENTO, NOMENCLATURA Y SEÑALIZACIÓN EN CHIMALCOYOTL Y LOS PUEBLOS DE: SAN PEDRO MÁRTIR, SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, SAN MIGUEL XICALCO Y MAGDALENA PETLACALCO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL." CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Y MONTO No. DTL-ADS-025-L-3O-034-16-2 SE AMPLIAN 30 DÍAS CALENDARIO.	258,924.64	100.00%	100.00%	SERVICIO	1.00	0.00
35	DTL-ADS-026-L-3O-035-2016	TRES VEINTIUNO, S.A. DE C.V.	FISCAL	"SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA EN ESPACIOS PÚBLICOS CONSISTENTES EN: ILUMINACIÓN, BALIZAMIENTO, NOMENCLATURA Y SEÑALIZACIÓN EN LOS PUEBLOS DE: SAN MIGUEL AJUSCO, SANTO TOMÁS AJUSCO, SAN MIGUEL TOPILEJO Y PARRÉS EL GUARDA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL."	217,556.03	100.00%	100.00%	SERVICIO	1.00	0.00
36	DTL-LP-014-L-2O-036-16	VERSÁTIL PUNTO COM, S.A. DE C.V.	FISCAL	"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA EN ESPACIOS PÚBLICOS CONSISTENTES EN: MANTENIMIENTO DE KIOSCO Y PLAZA CÍVICA, EN LOS PUEBLOS DE: SAN MIGUEL AJUSCO, SANTO TOMÁS AJUSCO, SAN MIGUEL TOPILEJO Y PARRÉS EL GUARDA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL".	2,429,326.73	100.00%	100.00%	ESPACIO PÚBLICO	4	7,095.49
37	DTL-LP-013-L-2O-037-16	GV GRUPO VERSÁTIL DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	FISCAL	"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA EN ESPACIOS PÚBLICOS CONSISTENTES EN: MANTENIMIENTO DE KIOSCO Y PLAZA CÍVICA, EN CHIMALCOYOTL Y LOS PUEBLOS DE: SAN PEDRO MÁRTIR, SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC Y SAN MIGUEL XICALCO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL".	2,237,190.62	100.00%	100.00%	ESPACIO PÚBLICO	4	6,534.31
			FISCAL	"TRABAJOS DE REENCARPETADO, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO Y REHABILITACIÓN DE EMPEDRAMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN CHIMALCOYOTL Y LOS PUEBLOS DE: SAN PEDRO	9,547,639.67			M2	16,887.30	3,842.91





DELEGACIÓN TLALPAN  
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano  
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIDO 2016

No.	CONTRATO	EMPRESA	FONDO	DESCRIPCION DEL CONTRATO	CONTRATADO CON CONVENIO	AVANCE %		META		POBLACIÓN BENEFICIADA
						FÍSICO	FINANCIERO	UNIDAD	CANTIDAD	
38	DTL-LP-015-L-2O-038-16	PECMAYINGENIERÍA, S.A. DE C.V.	FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)	DE EMPLEADO EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN CHIMALCOYOTL Y LOS PUEBLOS DE SAN PEDRO MÁRTIR Y SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC; TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTES EN: OBRAS INDUCIDAS EN EL PUEBLO DE SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC; ASÍ COMO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE, CONSISTENTES EN: OBRAS INDUCIDAS EN EL PUEBLO DE SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL".	335,346.05	100.00%	100.00%	ML	500.00 en los diferentes Pueblos	1,138.43
			FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)		216,107.94			KM	0.654 en los diferentes Pueblos	5,830.99
39	DTL-LP-016-L-2O-039-16	GRUPO CONSTRUCTOR OZR, S.A. DE C.V.	FISCAL	*TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN, REENCARPETADO Y PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN LOS PUEBLOS DE: SAN MIGUEL XICALCO Y MAGDALENA PETLACALCO; TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTES EN: OBRAS INDUCIDAS EN LOS PUEBLOS DE SAN MIGUEL XICALCO Y MAGDALENA PETLACALCO; ASÍ COMO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE, CONSISTENTES EN: OBRAS INDUCIDAS EN LOS PUEBLOS DE SAN MIGUEL XICALCO Y MAGDALENA PETLACALCO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL".	7,597,107.38	100.00%	100.00%	M2	12,079.87	3,057.82
			FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)		1,631,438.86			ML	500.00 en los diferentes Pueblos	5,538.37
			FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)		854,139.75			KM	0.654 en los diferentes Pueblos	23,046.25
40	DTL-LP-017-L-2O-040-16	SOLUCIONES EFICIENTES DE MAQUINARIA, S. DE R.L. DE C.V.	FISCAL	"TRABAJOS DE REENCARPETADO Y PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN LOS PUEBLOS DE: SAN MIGUEL AJUSCO Y SANTO TOMÁS AJUSCO; TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE CONSISTENTES EN: OBRAS INDUCIDAS EN LOS PUEBLOS DE SAN MIGUEL AJUSCO Y SANTO TOMÁS AJUSCO; ASÍ COMO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE, CONSISTENTES EN: OBRAS INDUCIDAS EN LOS PUEBLOS DE SAN MIGUEL AJUSCO Y SANTO TOMÁS AJUSCO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL"	8,699,794.51	100.00%	100.00%	M2	14,376.83	3,501.65
			FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)		828,497.49			ML	500.00 en los diferentes Pueblos	2,812.56
			FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)		520,857.48			KM	0.654 en los diferentes Pueblos	14,053.68
41	DTL-LP-019-L-2O-041-16	HIGUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FISCAL	"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA EN ESPACIOS PÚBLICOS CONSISTENTES EN: ILUMINACIÓN, BALIZAMIENTO, NOMENCLATURA Y SEÑALIZACIÓN EN CHIMALCOYOTL Y LOS PUEBLOS DE: SAN PEDRO MÁRTIR, SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, SAN MIGUEL XICALCO Y MAGDALENA PETLACALCO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL." CONVENIO MODIFICATORIO DTL-LP-019-L-2O-041-16-3 MODIFICATORIO ADICIONAL EN TIEMPO Y DE MONTO	3,795,626.35	100.00%	100.00%	ESPACIO PÚBLICO	5	9,336.82
42	DTL-LP-020-L-2O-042-16	GRUPO ZERMEX, S.A. DE C.V.	FISCAL	"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA EN ESPACIOS PÚBLICOS CONSISTENTES EN ILUMINACIÓN, BALIZAMIENTO, NOMENCLATURA Y SEÑALIZACIÓN EN LOS PUEBLOS DE SAN MIGUEL AJUSCO, SANTO TOMÁS AJUSCO, SAN MIGUEL TOPILEJO Y PARRES EL GUARDA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL"	2,759,223.42	100.00%	100.00%	ESPACIO PÚBLICO	4	8,059.04
43	DTL-ADS-027-L-3O-043-16	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN INGENIERÍA HIDRÁULICA, S.A. DE C.V.	FAFEF	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN: 1.- CHICHICASPATL, 2.- SECTOR XVII, 3.- BOSQUES DEL PEDREGAL, 4.- VISTAS DEL PEDREGAL, 5.- LOMAS DE CUILOTEPEC, 6.- DOS DE OCTUBRE, 7.- BELVEDERE, 8.- LOMAS ALTAS DE PADIERNA SUR, 9.- MIRADOR I, 10.- MIRADOR II, 11.- CHIMILLI, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL" CONVENIO REDUCCIÓN DE MONTO DTL-ADS-027-L-3O-043-16-1	208,259.10	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
44	DTL-ADS-028-L-3O-044-16	TRES VEINTIUNO, S.A. DE C.V.	FAFEF	"SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA SUBDELEGACIÓN DE PARRES, UBICADA EN CALLE ALLENDE ESQ. 5 DE FEBRERO, PUEBLO PARRES EL GUARDA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL". CONVENIO REDUCCIÓN DE MONTO DTL-ADS-028-L-3O-044-16-3	84,099.63	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
45	DTL-ADS-029-L-3O-045-16	JOSÉ JESÚS ARTEAGA LARA	FAFEF	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, EN LAS COLONIAS: MIGUEL HIDALGO 2° SECCIÓN Y MIGUEL HIDALGO 3° SECCIÓN Y EJIDOS DE SAN PEDRO MÁRTIR, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL". CONVENIO REDUCCIÓN DE MONTO DTL-ADS-029-L-3O-045-16-1	201,483.60	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
46	DTL-ADS-030-L-3O-046-16	ALMAYS, S.A. DE C.V.	FORTAMUN	"SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS, EN LA COLONIA: HÉROES DE PADIERNA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL".	531,967.29	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
47	DTL-LP-024-L-2O-047-16	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES JIMBAR, S.A. DE C.V.	FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)	"MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO DEL PUEBLO DE SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, CONSISTENTES EN LA REMODELACIÓN DE LA CANCHA DE PELOTA MIXTECA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL".	2,001,047.82	100.00%	100.00%	INMUEBLE	5	8,295.65



DELEGACIÓN TLALPAN  
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano  
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIDO 2016

No.	CONTRATO	EMPRESA	FONDO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	CONTRATADO CON CONVENIO	AVANCE %		META		POBLACIÓN BENEFICIADA
						FÍSICO	FINANCIERO	UNIDAD	CANTIDAD	
48	DTL-LP-021-L-2O-048-16	TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES IP, S.A. DE C.V.	FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)	"MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SIGUIENTES ESCUELAS: 1.- J.N. IGNACIO ALLENDE, 2.- E.P. TIBURCIO MONTIEL, 3.- E.P. MIGUEL BUSTOS CERECEDO, 4.- SEC. TEC. 54 Y 5.- J.N. MAGDALENA CONTRERAS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL."	5,088,418.79	100.00%	100.00%	INMUEBLE	5	2,075.60
49	DTL-LP-022-L-2O-049-16	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MEYAHIL, S.A. DE C.V.	FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A 5 MERCADOS: 1.- MERCADO VILLA COAPA, 2.- MERCADO MIGUEL HIDALGO, 3.- MERCADO DR. Y GENERAL JOSÉ GONZÁLEZ VARELA, 4.- MERCADO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC Y 5.- MERCADO ISIDRO FABELA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL."	4,061,038.68	100.00%	100.00%	INMUEBLE	5	11,478.77
50	DTL-LP-023-L-2O-050-16	ALSAFI GRUPO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA CIVIL, S.A. DE C.V.	FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A 5 MERCADOS: 1.- MERCADO TORRES DE PADIERNA, 2.- MERCADO 21 DE ABRIL, 3.- MERCADO FUENTES BROTTANTES, 4.- MERCADO JACINTO CANEK Y 5.- MERCADO LA PAZ, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL."	3,945,329.97	100.00%	100.00%	INMUEBLE	5	11,151.71
51	DTL-LP-028-L-2O-051-16	GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V.	FORTAMUN	"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS, EN LA COLONIA: HÉROES DE PADIERNA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL."	7,274,030.01	100.00%	100.00%	M2	17,059.74	2,927.78
52	DTL-LP-026-L-2O-052-16	JUANA RAMÍREZ ZAMBRANO	FAFEF	"TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA SUBDELEGACIÓN DE PARRES, UBICADA EN CALLE ALLENDE ESQUINA 5 DE FEBRERO, PUEBLO PARRES EL GUARDA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL."	2,803,320.86	100.00%	100.00%	INMUEBLE	1	1,721.57
53	DTL-LP-029-L-2O-053-16	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	FISCAL	"TRABAJOS DE REENCARPETADO Y PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN LOS PUEBLOS DE SAN MIGUEL TOPILEJO Y PARRES EL GUARDA, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE CONSISTENTES EN: OBRAS INDUCIDAS EN LOS PUEBLOS DE SAN MIGUEL TOPILEJO Y PARRES EL GUARDA, ASÍ COMO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE, CONSISTENTES EN: OBRAS INDUCIDAS EN LOS PUEBLOS DE SAN MIGUEL TOPILEJO Y PARRES EL GUARDA DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL."	6,882,457.51	100.00%	100.00%	M2	13,551.80	2,770.18
			FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)		403,226.14			ML	500.00 en los diferentes Pueblos	1,368.86
			FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)		1,144,440.29			KM	0.654 en los diferentes Pueblos	30,879.08
54	DTL-ADS-031-L-3O-054-16	TRES VEINTIUNO, S.A. DE C.V.	FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)	"SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS SUBDELEGACIONES EN LOS PUEBLOS DE: SAN PEDRO MÁRTIR, MAGDALENA PETLACALCO Y SANTO TOMÁS AJUSCO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL."	418,203.18	100.00%	100.00%	SERVICIO	1.00	0.00
55	DTL-ADO-004-L-2O-055-16	GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V.	FAFEF	"CONSTRUCCIÓN DE 8 MUROS DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO Y GAVIONES, EN EL BORDO DE LA PARTE ALTA DEL RÍO ESLAVA, COLONIA CHICHICASPATL, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL."	1,499,999.67	100.00%	100.00%	PIEZA	8 piezas de muros de gaviones con 732 metros.	909.48
56	DTL-LP-027-L-2O-056-16	OBRAS Y CONSTRUCCIONES DIARAM, S.A. DE C.V.	FAFEF	"TRABAJOS PARA LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO 2a. SECCIÓN Y MIGUEL HIDALGO 3a. SECCIÓN Y EIJIDOS DE SAN PEDRO MÁRTIR, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL."	6,716,119.87	100.00%	100.00%	M2	11,815.95	2,703.23
57	DTL-LP-031-L-2O-057-16	JUANA RAMÍREZ ZAMBRANO	FORTAMUN	"MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A 8 CENTROS CYBERTLALPAN: 1.- CYBERTLALPAN "CHICHICASPATL", 2.- CYBERTLALPAN "DIGNA OCHOA", 3.- CYBERTLALPAN "LA TORTUGA", 4.- CYBERTLALPAN "PARRES", 5.- CYBERTLALPAN "MAGDALENA PETLACALCO", 6.- CYBERTLALPAN "SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC", 7.- CYBERTLALPAN "SAN MIGUEL TOPILEJO", 8.- CYBERTLALPAN "MESA DE HORNOS", DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL."	3,286,896.09	100.00%	100.00%	INMUEBLE	8	7,854.20
58	DTL-LP-032-L-2O-058-16	CONSORCIO CONSTRUCTOR LOGMA, S.A. DE C.V.	FORTAMUN	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS SUBDELEGACIONES EN LOS PUEBLOS DE: SAN PEDRO MÁRTIR, MAGDALENA PETLACALCO Y SANTO TOMÁS AJUSCO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL."	5,808,063.72	100.00%	100.00%	INMUEBLE	3	3,566.84
59	DTL-LP-030-L-2O-059-16	CONSTRUCCIÓN ARQUITECTURA REMODELACIÓN SOTO, S.A. DE C.V.	FORTAMUN	"MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A 7 CENTROS CYBERTLALPAN: 1.- CYBERTLALPAN "LA FAMA", 2.- CYBERTLALPAN "BOSQUES", 3.- CYBERTLALPAN "BIBLIOTECA CENTRAL", 4.- CYBERTLALPAN "SÁNCHEZ TABOADA", 5.- CYBERTLALPAN "PARQUE MORELOS", 6.- CYBERTLALPAN "SAN PEDRO MÁRTIR", 7.- CYBERTLALPAN "PUEBLO QUIETO", DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL."	2,470,741.28	100.00%	100.00%	INMUEBLE	7	5,903.96
60	DTL-IR-001-L-2O-060-16	ACVIHER, S.A. DE C.V.	FAFEF	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN: 1.- CHICHICASPATL, 2.- SECTOR XVII, 3.- BOSQUES DEL PEDREGAL, 4.- VISTAS DEL PEDREGAL, 5.- LOMAS DE CUILOTEPEC, 6.- DOS DE OCTUBRE, 7.- BELVEDERE, 8.- LOMAS ALTAS DE PADIERNA SUR, 9.- MIRADOR I, 10.- MIRADOR II, 11.- CHIMILLI, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL."	13,758,189.85	100.00%	100.00%	ML	1,840.00	44,875.49
61	DTL-ADS-033-L-3O-061-16	FACTIS INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	FAFEF	"SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO A 5 EDIFICIOS PÚBLICOS EN: CAMPAMENTO DE "LIMPIA EN CALLE", CAMPAMENTO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS, CAMPAMENTO DE IMAGEN URBANA, CAMPAMENTO DE SISTEMA BÁSICO DE RECOLECCIÓN Y CAMPAMENTO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL". CONVENIO REDUCCIÓN DE MONTO DTL-ADS-033-L-3O-061-16-	78,210.29	100.00%	100.00%	SERVICIO	1.00	0.00



DELEGACIÓN TLALPAN  
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano  
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIDO 2016

No.	CONTRATO	EMPRESA	FONDO	DESCRIPCION DEL CONTRATO	CONTRATADO CON CONVENIO	AVANCE %		META		POBLACIÓN BENEFICIADA
						FÍSICO	FINANCIERO	UNIDAD	CANTIDAD	
62	DTL-ADS-034-L-3O-062-16	SERVICIOS INTEGRADOS RUBE, S.A. DE C.V.	FAFEF	"SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO A 5 EDIFICIOS PÚBLICOS EN: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, CAMPAMENTO LIMANTITLA, DIRECCIÓN JURÍDICA, DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL". <b>CONVENIO REDUCCIÓN DE MONTO DTL-ADS-034-L-3O-062-16-1</b>	98,759.24	100.00%	100.00%	SERVICIO	1.00	0.00
63	DTL-ADS-035-L-3O-063-16	ARQUITECTURA TEKNIK, S.A. DE C.V.	FAFEF	"SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO A 5 EDIFICIOS PÚBLICOS EN: CAMPAMENTO SERVICIOS URBANOS, CAMPAMENTO DE SANEAMIENTO Y DRENAJE, CAMPAMENTO DE OBRAS VIALES, MANTENIMIENTO MENOR MIGUEL HIDALGO Y CAMPAMENTO APOYO COMUNITARIO ZONA 4, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL". <b>CONVENIO REDUCCIÓN DE MONTO DTL-ADS-035-L-3O-063-16-1</b>	98,759.24	100.00%	100.00%	SERVICIO	1.00	0.00
64	DTL-ADS-036-L-3O-064-16	GUSTAVO ARTURO VALENCIA MARTÍNEZ	FAFEF	"SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO A 5 EDIFICIOS PÚBLICOS EN: CAMPAMENTO LA JOYA, DIRECCIÓN GENERAL DE JURÍDICO, OFICINAS DESARROLLO SOCIAL, ALMACÉN EL HOYO Y CAMPAMENTO SECTOR "MIGUEL HIDALGO", DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL" <b>CONVENIO REDUCCIÓN DE MONTO DTL-ADS-036-L-3O-064-16-1</b>	91,622.55	100.00%	100.00%	SERVICIO	1.00	0.00
65	DTL-ADS-037-L-3O-065-16	CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA JJR, S.A. DE C.V.	FAFEF	"SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO A 5 EDIFICIOS PÚBLICOS EN: SUBDIRECCIÓN MERCADOS Y VÍA PÚBLICA, OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN, FORO OLLIN-KAN, MUSEO DE TLALPAN Y EDIFICIO DELEGACIONAL EN TLALPAN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL".	91,767.07	100.00%	100.00%	SERVICIO	1.00	0.00
66	DTL-ADS-038-L-3O-066-16	ALMAIS, S.A. DE C.V.	FAFEF	"SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN LA COLONIA LOMAS DE PADIERNA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL". <b>CONVENIO DE MONTO DTL-ADS-038-L-3O-066-16</b>	224,053.63	100.00%	100.00%	SERVICIO	1.00	0.00
67	DTL-LP-033-L-2O-067-16	PRODUCCIONES DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN MAYA, S.A. DE C.V.	FAFEF	"MANTENIMIENTO A 10 EDIFICIOS PÚBLICOS EN: 1.- CAMPAMENTO SECTOR "CUEMANCO", 2.- CAMPAMENTO SECTOR "MIGUEL HIDALGO", 3.- CAMPAMENTO C-2 DE SANEAMIENTO Y DRENAJE, 4.- CAMPAMENTO APOYO COMUNITARIO ZONA 3, "MIGUEL HIDALGO", 5.- CAMPAMENTO DE "LIMPIA EN CALLE", 6.- APOYO COMUNITARIO CENTRO, 7.- CAMPAMENTO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS, 8.- CAMPAMENTO DE IMAGEN URBANA, 9.- CAMPAMENTO DE SISTEMA BÁSICO DE RECOLECCIÓN, 10.- CAMPAMENTO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL".	5,214,019.14	100.00%	100.00%	INMUEBLE	10	8,794.44
68	DTL-LP-034-L-2O-068-16	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES ZENITH, S.A. DE C.V.	FAFEF	"MANTENIMIENTO A 10 EDIFICIOS PÚBLICOS EN: 1.- DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, 2.- CAMPAMENTO SERVICIOS URBANOS, 3.- CAMPAMENTO DE SANEAMIENTO Y DRENAJE, 4.- CAMPAMENTO LIMANTITLA, 5.- CAMPAMENTO DE OBRAS VIALES, 6.- MANTENIMIENTO MENOR MIGUEL HIDALGO, 7.- CAMPAMENTO APOYO COMUNITARIO ZONA 4, 8.- DIRECCIÓN JURÍDICA, 9.- DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA, 10.- DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL". <b>CONVENIO DTL-LP-034-L-2O-068-16-2 MODIFICATORIO ADICIONAL EN TIEMPO Y DE MONTO.</b>	7,483,949.32	100.00%	100.00%	INMUEBLE	10	11,105.1
69	DTL-LP-035-L-2O-069-16	MEDITERRÁNEO CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	FAFEF	"MANTENIMIENTO A 10 EDIFICIOS PÚBLICOS EN: 1.- CAMPAMENTO LA JOYA, 2.- DIRECCIÓN GENERAL DE JURÍDICO, 3.- SUBDIRECCIÓN MERCADOS Y VÍA PÚBLICA, 4.- OFICINAS DE DESARROLLO SOCIAL, 5.- OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN, 6.- FORO OLLIN KAN, 7.- CINE VILLA OLÍMPICA, 8.- ALMACEN EL HOYO, 9.- EDIFICIO DELEGACIONAL EN TLALPAN, 10.- "CAMPAMENTO SECTOR MIGUEL HIDALGO". DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	6,659,466.38	100.00%	100.00%	INMUEBLE	10	10,310.72
70	DTL-LP-037-L-2O-070-16	CISM, S.A DE C.V	FORTAMUN	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A 2 DEPORTIVOS EN: 1.- DEPORTIVO GENERAL RODOLFO SANCHEZ TABOADA, 2.- DEPORTIVO VIVEROS COACTETLAN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL".	1,400,091.13	100.00%	100.00%	INMUEBLE	2	8,295.65
71	DTL/ADS-032-L-3O-071-16	CONSTRUCCIÓN CIVIL Y ARQUITECTURA DE MÉXICO CCA DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	FAFEF	"SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO A 5 EDIFICIOS PÚBLICOS EN: CAMPAMENTO SECTOR "CUEMANCO", CAMPAMENTO SECTOR " MIGUEL HIDALGO", CAMPAMENTO C-2 DE SANEAMIENTO Y DRENAJE, CAMPAMENTO APOYO COMUNITARIO, ZONA 3 , "MIGUEL HIDALGO" Y APOYO COMUNITARIO CENTRO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL". <b>CONVENIO REDUCCIÓN DE MONTO DTL-ADS-032-L-3O-071-16-1</b>	78,210.28	100.00%	100.00%	SERVICIO	1.00	0.00
72	DTL/ADS-03-L-3O-072-16	V.A.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FORTAMUN	"SUPERVISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A 2 DEPORTIVOS EN: 1.- DEPORTIVO GENERAL RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA, 2.- DEPORTIVO VIVEROS DE COACTETLAN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL".	98,130.49	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
73	DTL-LP-036-L-2O-073-16	GRUPO CONSTRUCTOR CONHIR, S.A. DE C.V.	FAFEF	"TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN LA COLONIA LOMAS DE PADIERNA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL".	7,468,454.32	100.00%	100.00%	M2	15,799.00	3,006.04
74	DTL-ADS-040-L-3O-074-16	TRES D'ARQUITECTURA CREATIVA, S.A. DE C.V.	FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)	"SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN SINANCHE ENTRE BEKAL Y CHICOASEN, ACANCEH ENTRE AKIL Y CHICOASEN Y SEYE ENTRE TEKAL Y HALACHO, COLONIA HÉROES DE PADIERNA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL".	658,500.00	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
75	DTL-ADS-041-L-3O-075-16	V.A.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)	"SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN YUCALPETEN ENTRE TEKAL Y TEMAX Y AKIL ENTRE TEKAL Y TEMAX, COLONIAS HÉROES DE PADIERNA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL".	819,805.36	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
76	DTL-LP-039-L-2O-076-16	CONSTRUCTORA SOGU, S.A. DE C.V.	FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)	"TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN YUCALPETEN ENTRE TEKAL Y TEMAX Y AKIL ENTRE TEKAL Y TEMAX, COLONIA HÉROES DE PADIERNA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL".	13,312,120.20	100.00%	100.00%	M2	45,153.67 en la colonia	5,027.25



DELEGACIÓN TLALPAN  
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano  
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIDO 2016

No.	CONTRATO	EMPRESA	FONDO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	CONTRATADO CON CONVENIO	AVANCE %		META		POBLACIÓN BENEFICIADA
						FÍSICO	FINANCIERO	UNIDAD	CANTIDAD	
77	DTL-LP-038-L-2O-077-16	PECMAY INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)	*TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN SINANCHE ENTRE BEKAL Y CHICOASEN, ACANCEH ENTRE AKIL Y CHICOASEN Y SEYE ENTRE TEKAL Y HALACHO, COLONIA HÉROES DE PADIERNA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.*	7,809,132.38	100.00%	100.00%	M2	45,153.67 en la colonia	3,143.16
78	DTL-ADO-005-L-3O-078-16	BALLESTEROS SALDAÑA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	FISCAL	*TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PUEBLO DE SANTO TOMAS AJUSCO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.*	299,999.70	100.00%	100.00%	INMUEBLE	1	2,879.55
79	DTL-ADS-042-L-3O-079-16	GRUPO METROPOLITANO EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)	*SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE (RESUMIDEROS), EN LAS COLONIAS: MIRADOR II, BELVEDERE, LOMAS ALTAS DE PADIERNA SUR, LOMAS ALTAS DE CUILOTEPEC, BOSQUES DEL PEDREGAL, SECTOR 17, 2 DE OCTUBRE Y PEDREGAL DE SAN NICOLÁS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.*	440,984.24	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
80	DTL-ADS-043-L-3O-080-16	GRUPO METROPOLITANO EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)	*SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 40 RESUMIDEROS EN: 1.- BELVEDERE (2 RESUMIDEROS), 2.- CHICHICASPATL (2 RESUMIDEROS), 3.- EL DIVISADERO (1 RESUMIDERO), 4.- HÉROES DE PADIERNA (4 RESUMIDEROS), 5.- JARDINES DEL AJUSCO (1 RESUMIDERO), 6.- LA PALMA (1 RESUMIDERO), 7.- LOMAS DE PADIERNA (2 RESUMIDEROS), 8.- MIGUEL HIDALGO 2a. SECCIÓN (9 RESUMIDEROS), 9.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3a. SECCIÓN (3 RESUMIDEROS), 10.- PLAN DE AYALA (1 RESUMIDERO), 11.- SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC (1 RESUMIDERO), 12.- SAN MIGUEL TOPILEJO (4 RESUMIDEROS), 13.- SECTOR XVII (4 RESUMIDEROS), 14.- TORRES DE PADIERNA (4 RESUMIDEROS), 15.- VOLCANES (1 RESUMIDERO), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.*	157,144.49	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
81	DTL-ADS-044-L-3O-081-16	GUSTAVO ARTURO VALENCIA MARTÍNEZ	CRÉDITO	*SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN TLALPAN COLONIA: MIGUEL HIDALGO Y PUEBLOS DE SAN PEDRO MÁRTIR, SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC Y PARRES EL GUARDA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.*	729,181.08	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
82	DTL-ADS-045-L-3O-082-16	UNIÓN EMPRESARIAL V Y A, S.A. DE C.V.	CRÉDITO	*SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE RESUMIDEROS (OBRAS COMPLEMENTARIAS) EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN TLALPAN COLONIAS: 1.- HÉROES DE PADIERNA (1 PIEZA), 2.- MIGUEL HIDALGO 2a. SECCIÓN (1 PIEZA), 3.- MIGUEL HIDALGO 3a. SECCIÓN (1 PIEZA), 4.- BOSQUES DEL PEDREGAL (2 PIEZAS), 5.- LOMAS DE CUILOTEPEC (2 PIEZAS), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.*	410,962.71	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
83	DTL-ADS-046-L-3O-083-16	CONSTRUCTORA GOKASA, S.A. DE C.V.	CRÉDITO	*SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE RESUMIDEROS (OBRAS COMPLEMENTARIAS) EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN TLALPAN COLONIAS: 6.- 2 DE OCTUBRE (2PIEZAS), 7.- SECTOR 17 (2 PIEZAS), 8.- CHICHICASPATL (3 PIEZAS), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.*	411,470.80	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
84	DTL-ADS-049-L-3O-084-16	CORPORATIVO DE SERVICIOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.	FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)	*PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y ALMACÉN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (DENTRO DEL DEPORTIVO VIVANCO), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DELEGACIÓN.*	399,585.88	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
85	DTL-ADS-048-L-3O-085-16	PROYECTO, EVALUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	FORTAMUN	*ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LOS PUEBLOS DE SAN MIGUEL AJUSCO Y SANTO TOMÁS AJUSCO, DELEGACIÓN TLALPAN.*	698,697.99	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
86	DTL-ADS-050-L-3O-086-16	CROSS, SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)	*SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y BACHEO A LA CARPETA ASFÁLTICA CON 22,100 M2 A LA CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- CUMBRES DE TEPETONGO, EJIDOS DE SAN PEDRO MÁRTIR, EL ZACATÓN, GUADALUPE TLALPAN, HÉROES DE PADIERNA, MIGUEL HIDALGO, RINCONADA COAPA, PUEBLO SANTO TOMÁS AJUSCO, TORRES DE PADIERNA, AMPLIACIÓN ORIENTE, DIVISADERO, LA PALMA, PROGRESO TLALPAN, PUEBLO SAN MIGUEL AJUSCO, CHIMILLI, PARQUE FUENTES BROTTANTES, PUEBLO SAN MIGUEL TOPILEJO, BELVEDERE, PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1a. SECCIÓN, CUCHILLA DE PADIERNA, PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DELEGACIÓN.*	451,251.12	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
87	DTL-ADS-051-L-3O-087-16	CROSS, SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)	*SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE BACHEO A LA CARPETA ASFÁLTICA CON 17,600 M2 EN LAS ZONAS I,II,III,IV DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DELEGACIÓN, Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CON 4,335 M2 DE BANQUETAS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- CUMBRES DE TEPETONGO, EJIDOS DE SAN PEDRO MÁRTIR, EL ZACATÓN, GUADALUPE TLALPAN, HÉROES DE PADIERNA, MIGUEL HIDALGO, RINCONADA COAPA, PUEBLO SANTO TOMÁS AJUSCO, TORRES DE PADIERNA, AMPLIACIÓN ORIENTE, DIVISADERO, LA PALMA, PROGRESO TLALPAN, PUEBLO SAN MIGUEL AJUSCO, CHIMILLI, PARQUE FUENTES BROTTANTES, PUEBLO SAN MIGUEL TOPILEJO, BELVEDERE, PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1a. SECCIÓN, CUCHILLA DE PADIERNA, PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.*	301,084.87	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
			FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)		65,421.00					
88	DTL-ADS-052-L-3O-088-16	JOSÉ FERNANDO MONROY Y URBINA	CRÉDITO	*SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN EL PUEBLO DE SAN MIGUEL AJUSCO, DELEGACIÓN TLALPAN.*	581,367.15	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00



DELEGACIÓN TLALPAN  
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano  
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIDO 2016

No.	CONTRATO	EMPRESA	FONDO	DESCRIPCION DEL CONTRATO	CONTRATADO CON CONVENIO	AVANCE %		META		POBLACIÓN BENEFICIADA
						FÍSICO	FINANCIERO	UNIDAD	CANTIDAD	
89	DTL-ADS-053-L-3O-089-16	PROYECTO EVALUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	CRÉDITO	SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN EL PUEBLO DE SANTO TOMÁS AJUSCO, DELEGACIÓN TLALPAN.	629,591.73	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
90	DTL-ADS-054-L-3O-090-16	JOSÉ JESÚS ARTEAGA LARA	CRÉDITO	"SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN TLALPAN, (COLONIAS: JARDINES DEL AJUSCO Y MIGUEL HIDALGO 3a. SECCIÓN), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	457,878.29	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
91	DTL-ADS-055-L-3O-091-16	V.A.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FAFEF	"SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD T-II EN EL PUEBLO DE SAN MIGUEL XICALCO, UBICADO EN CALLE PROLONGACIÓN 5 DE FEBRERO ESQUINA AXOXOCOTLE, PUEBLO DE SAN MIGUEL XICALCO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL".	164,945.00	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
92	DTL-ADS-056-L-3O-092-16	TRES VEINTIUNO, S.A. DE C.V.	FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)	"SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y ALMACÉN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (DENTRO DEL DEPORTIVO VIVANCO), DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DELEGACIÓN".	489,152.51	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
93	DTL-ADS-057-L-3O-093-16	TRES D'ARQUITECTURA CREATIVA, S.A. DE C.V.	CRÉDITO	"SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PAD DE 4" DE DIÁMETRO EN EL AJUSCO MEDIO, EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- BOSQUES DEL PEDREGAL, 2.- VISTAS DEL PEDREGAL, 3.- BELVEDERE, 4.- LOMAS DE CUILOTEPEC, 5.- SAN NICOLÁS II, EN LA DELEGACIÓN TLALPAN".	707,000.00	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
94	DTL-ADS-058-L-3O-094-16	FILIBERTO RIVERA GUZMÁN	CRÉDITO	"SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PAD DE 4" DE DIÁMETRO EN EL AJUSCO MEDIO, EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 5.- 2 DE OCTUBRE, 6.- MIRADOR II, 7.- CHIMILLI, 8.- SOLIDARIDAD, EN LA DELEGACIÓN TLALPAN".	702,253.30	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
95	DTL-LP-040-L-2O-095-16	LA VIATA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE (RESUMIDEROS) EN: LAS COLONIAS MIRADOR II, BELVEDERE, LOMAS ALTAS DE PADIERNA SUR, LOMAS ALTAS DE CUILOTEPEC, BOSQUES DEL PEDREGAL, SECTOR 17, 2 DE OCTUBRE Y PEDREGAL DE SAN NICOLÁS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL".	7,053,136.53	100.00%	100.00%	PIEZA	8	4,276.47
96	DTL-LP-041-L-2O-096-16	GRUPO ZERMEX, S.A. DE C.V.	FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)	REHABILITACIÓN DE 40 RESUMIDEROS EN: 1.-BELVEDERE (2 RESUMIDEROS), 2.-CHICHICASPATL (2 RESUMIDEROS), 3.-EL DIVISADERO (1 RESUMIDERO), 4.-HÉROES DE PADIERNA (4 RESUMIDEROS), 5.-JARDINES DEL AJUSCO (1 RESUMIDERO), 6.-LA PALMA (1 RESUMIDERO), 7.-LOMAS DE PADIERNA (2 RESUMIDEROS), 8.-MIGUEL HIDALGO 2a SECCIÓN (9 RESUMIDEROS), 9.-PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3a SECCIÓN (3 RESUMIDEROS), 10.-PLAN DE AYALA (1 RESUMIDERO), 11.-SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC (1 RESUMIDERO), 12.-SAN MIGUEL TOPILEJO (4 RESUMIDEROS), 13.-SECTOR XVII (4 RESUMIDEROS), 14.-TORRES DE PADIERNA (4 RESUMIDEROS), 15.-VOLCANES (1 RESUMIDERO), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	2,248,801.98	100.00%	100.00%	PIEZA	40	1,363.50
97	DTL-LP-042-L-2O-097-16	EL CHOIX OBRAS Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	CRÉDITO	CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN TLALPAN (COLONIA: MIGUEL HIDALGO Y PUEBLOS DE: SAN PEDRO MÁRTIR, SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC Y PARRÉS EL GUARDA), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	10,400,926.30	100.00%	100.00%	KM	1.715	10,680.78
98	DTL-LP-043-L-2O-098-16	DESAZOLVE Y CONSTRUCCIÓN DEYCO, S.A. DE C.V.	CRÉDITO	CONSTRUCCIÓN DE RESUMIDEROS (OBRAS COMPLEMENTARIAS) EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN TLALPAN (COLONIAS: 1.-HÉROES DE PADIERNA (1 PIEZA) , 2.-MIGUEL HIDALGO 2ª SECCIÓN (1 PIEZA) , 3.-MIGUEL HIDALGO 3ª SECCIÓN (1 PIEZA) , 4.-BOSQUES DEL PEDREGAL (2 PIEZAS) , 5.-LOMAS DE CUILOTEPEC (2 PIEZAS), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	6,105,391.55	100.00%	100.00%	PIEZA	7	3,701.84
99	DTL-LP-044-L-2O-099-16	VERSÁTIL PUNTO COM, S.A. DE C.V.	CRÉDITO	CONSTRUCCIÓN DE RESUMIDEROS (OBRAS COMPLEMENTARIAS) EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN TLALPAN (COLONIAS: 6.-2 DE OCTUBRE (2 PIEZAS) , 7.-SECTOR 17 (2 PIEZAS) , 8.-CHICHICASPATL (3 PIEZAS), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	6,294,634.39	100.00%	100.00%	PIEZA	7	3,816.58
100	DTL-LP-045-L-2O-100-16	ALSAFI GRUPO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA CIVIL, S.A. DE C.V.	FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE RESUMIDEROS OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- CHICHICASPATL, 2.-CUCHILLA DE PADIERNA, 3.-LOMAS DE PADIERNA I, 4.-PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3a. SECCIÓN, 5.- RÓMULO SÁNCHEZ -SAN FERNANDO BARRIO, 6.-VALLE ESCONDIDO, 7.- LOS ENCINOS Y REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIODIGESTOR, EN LA COLONIA LA PALMA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	2,142,048.77	100.00%	100.00%	PIEZA	7 en los mismos frentes	1,298.77
			FORTAMUN		16,543.48			PIEZA	1.00	185.54
			FAFEF		289,463.48			PIEZA	7 en los mismos frentes	0.00
101	DTL-IR-004-L-1O-101-16	V.A.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)	"PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO CON EXPLANADA CULTURAL EN EL PARQUE JUANA DE ASBAJE".	2,072,640.43	100.00%	100.00%	SERVICIO	1.00	2,934.31
102	DTL-LP-046-L-2O-102-16	COMERCIALIZADORA SAVEMEX, S.A. DE C.V.	FAFEF	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- VISTAS DEL PEDREGAL, 2.- SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC (PBLO), 3.- NARCISO MENDOZA VILLA COAPA SUPERMANZANA 8 (U HAB), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	864,359.76	100.00%	100.00%	ML	382.00	2,893.71



DELEGACIÓN TLALPAN  
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano  
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIDO 2016

No.	CONTRATO	EMPRESA	FONDO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	CONTRATADO CON CONVENIO	AVANCE %		META		POBLACIÓN BENEFICIADA
						FÍSICO	FINANCIERO	UNIDAD	CANTIDAD	
103	DTL-LP-047-L-2O-103-16	GUZMÁN Y DELGADO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 4" (PAD 4") DE DIÁMETRO, EN CALLES: CEDROS, CIPRÉS, COLORINES, FRESNOS DE PIRÚL (UBICADAS EN EL PREDIO DENOMINADO ZACAITIC), EN EL PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" (PAD 6") DE DIÁMETRO, DEL TANQUE PLAN DE AYALA, (A LO LARGO DEL CAMINO AL AJUSCO ENTRE CAPULÍN Y CAMINO PÚBLICO Y EN CAMINO VIEJO A XICALCO ENTRE CAMINO PÚBLICO Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, EN EL PUEBLO DE SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	887,169.19	100.00%	100.00%	ML	499.00	4,372.57
			FAIS		1,340,569.47					
104	DTL-IR-005-L-3O-104-16	GALIER, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO CON EXPLANADA CULTURAL EN EL PARQUE JUANA DE ASBAJE". Convenio DE TERMINACIÓN ANTICIPADA CON REDUCCIÓN DE MONTO No. DTL-IR-005-L-3O-104-16-2	550,000.00	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
105	DTL-IR-006-L-1O-105-16	SAAFRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)	"ESTUDIO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FAROS DEL SABER".	1,146,373.68	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
106	DTL-IR-007-L-1O-106-16	CROSS, SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)	"ESTUDIOS DE PROYECTOS PARA OBRAS PÚBLICAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEPORTIVOS".	899,930.74	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
107	DTL-IR-008-L-1O-107-16	JOSÉ JESÚS ARTEAGA LARA	FORTAMUN	"ESTUDIOS DE PROYECTOS PARA OBRAS PÚBLICAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS COMUNITARIOS".	897,066.20	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	0.00
108	DTL-ADS-047-L-3O-108-16	HIDROTECNIA E INFRAESTRUCTURA URBANA AVANZADA, S.A. DE C.V.	FORTAMUN	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 1000 M3 DE CAPACIDAD EN EL PUEBLO DE SANTO TOMÁS AJUSCO, CONTIGUO AL T-2, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL".	437,291.87	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	1,703.84
109	DTL-LP-053-L-2O-109-16	SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN SHAYE, S.A. DE C.V.	FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)	TRABAJOS DE BACHEO A LA CARPETA ASFÁLTICA CON 17,600 M2 EN LAS ZONAS I,II,III,IV DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DELEGACIÓN. Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CON 4,335 M2 DE BANQUETAS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.-CUMBRES DE TEPETONGO, EJIDOS DE SAN PEDRO MÁRTIR, EL ZACATÓN, GUADALUPE TLALPAN, HÉROES DE PADIERNA, MIGUEL HIDALGO, RINCONADA COAPA, PUEBLO SANTO TOMÁS AJUSCO, TORRES DE PADIERNA, AMPLIACIÓN ORIENTE, DIVISADERO, LA PALMA, PROGRESO TLALPAN, PUEBLO SAN MIGUEL AJUSCO, CHIMILLI, PARQUE FUENTES BROTTANTES, PUEBLO SAN MIGUEL TOPILEJO, BELVEDERE, PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1a. SECCIÓN, CUCHILLA DE PADIERNA, PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DELEGACIÓN.	4,233,152.86	100.00%	100.00%	M2 vialidades	9,129.89	2,568.00
			FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)		923,451.55			M2 banquetas	1,686.39	31,718.08
110	DTL-LP-054-L-2O-110-16	CONSTRUCTORA AVANZA, S.A. DE C.V.	CRÉDITO	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN EL PUEBLO DE SAN MIGUEL AJUSCO, DELEGACIÓN TLALPAN.	9,343,198.69	100.00%	100.00%	METROS	5,508.00	2,621.00



DELEGACIÓN TLALPAN  
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano  
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIDO 2016

No.	CONTRATO	EMPRESA	FONDO	DESCRIPCION DEL CONTRATO	CONTRATADO CON CONVENIO	AVANCE %		META		POBLACIÓN BENEFICIADA
						FÍSICO	FINANCIERO	UNIDAD	CANTIDAD	
111	DTL-LP-056-L-2O-111-16	CISM, S.A. DE C.V.	CRÉDITO	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN TLALPAN. (COLONIAS: JARDINES DEL AJUSCO Y MIGUEL HIDALGO 3a. SECCIÓN), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	6,511,845.05	100.00%	100.00%	M2	16,195.54	25,800.00
112	DTL-LP-057-L-2O-112-16	TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES IP, S.A. DE C.V.	FAFEF	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD T-II EN EL PUEBLO DE SAN MIGUEL XICALCO, UBICADO EN CALLE PROLONGACIÓN 5 DE FEBRERO ESQUINA AXOXOCOTLE, PUEBLO DE SAN MIGUEL XICALCO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	5,535,055.00	100.00%	100.00%	INMUEBLE	1.00	40,450.00
113	DTL-LP-058-L-2O-113-16	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	FORTAMUN	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.-CHIMILLI, 2.-ZAPOTE-LUIS DONALDO COLOSIO (U HABS), 3.-VILLA LÁZARO CÁRDENAS, 4.-VALLE DE TEPEPAN, 5.-TORIELLO GUERRA, 6.-SECCIÓN XVI, 7.-PRADO COAPA 3a SECCIÓN-POTRERO ACOXPA, 8.-PRADO COAPA 2a: SECCIÓN, 9.-PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4a. SECCIÓN II, 10.-NUEVA ORIENTAL COAPA-EX HACIENDA COAPA, 11.-NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 7 (U HAB), 12.-NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 6 (U HAB), 13.-NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 3 (U HAB), 14.-NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER MANZANA 1 (U HAB), 15.-MIRADOR 2a Y 3a SECC, 16.-LA FAMA, 17.-EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS, 18.-CALVARIO CAMISETAS, 19.-ARENAL GUADALUPE TLALPAN, 20.-2 DE OCTUBRE, 21.-HACIENDA SAN JUAN-RINCÓN DE SAN JUAN-XOMALI, 22.-ARENAL PUERTA TEPEPAN 23.-CUILOTEPEC II DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	6,712,732.98	100.00%	100.00%	M2	12,365.76	12,318.23
114	DTL-LP-061-L-2O-114-16	JYRASA ASESORIA E INGENIERIA EN MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V.	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 1000 M3 DE CAPACIDAD EN EL PUEBLO DE SANTO TOMÁS AJUSCO, CONTIGUO AL T-2, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	3,776,596.44	100.00%	100.00%	TANQUE	1	3,112.62
115	DTL-LP-062-L-2O-115-16	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MEYAHIL, S.A. DE C.V.	FAIS	MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFÁLTICA CON TRABAJOS DE REENCARPETADO COLOCACIÓN Y RENIVELACIÓN DE PIEZAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN (COLONIAS: PLAN DE AYALA, MIGUEL HIDALGO 2a. SECCIÓN Y SECTOR 17), DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	8,356,599.18	100.00%	100.00%	M2	16,469.87	4,140.23
116	DTL-LP-065-L-2O-116-16	CYNTHIA ULLOA RODRIGUEZ	FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y ALMACÉN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (DENTRO DEL DEPORTIVO VIVANCO), DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DELEGACIÓN.	6,741,737.79	100.00%	100.00%	INMUEBLE	1	39,868.93
117	DTL-LP-066-L-2O-117-16	PÉREZ Y RAMÍREZ CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CRÉDITO	SUSTITUCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PAD DE 4" DE DIÁMETRO EN EL AJUSCO MEDIO, EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- BOSQUES DEL PEDREGAL, 2.- VISTAS DEL PEDREGAL, 3.-BELVEDERE, 4.- LOMAS DE CUILOTEPEC, 5.-SAN NICOLÁS II, EN LA DELEGACIÓN TLALPAN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	11,744,196.41	100.00%	100.00%	METROS	15,778.00 EN TODAS LAS COLONIAS	0.00
118	DTL-IR-003-L-1O-118-16	MN PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)	"ESTUDIO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL".	1,334,144.48	100.00%	100.00%	SERVICIO	1.00	3,686.46
119	DTL-LP-048-L-2O-119-16	CONSTRUCTORA AVANZA, S.A. DE C.V.	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN CALLE CICLOVÍA F.F.C.C. DE CUERNAVACA, ENTRE SISAL Y CHICHICASPATL, COLONIA SECTOR XVII, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	2,616,068.98	100.00%	100.00%	KM	0.003	850.00
			FAIS		135,579.66			KM	0.001	350.00
			FAIS		50,585.23			KM	0.027	1,258.00
			FAIS		1,193,287.26			KM	0.699	4,067.96
120	DTL-LP-049-L-2O-120-16	CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE 12 RESUMIDEROS DE TABIQUE DE 5X5 (MURO DE TABIQUE DE PIEDRA Y REJILLA COMERCIAL) EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.-CONSTRUCCIÓN 1 RESUMIDERO) COL. SECTOR 17, 2.-CONSTRUCCIÓN 1 RESUMIDERO) PUEBLO SAN MIGUEL XICALCO, 3.-CONSTRUCCIÓN 3 RESUMIDEROS) PUEBLO SAN MIGUEL TOPILEJO, 4.-CONSTRUCCIÓN 4 RESUMIDEROS) PUEBLO LA MAGDALENA PETLACALCO, 5.-CONSTRUCCIÓN 1 RESUMIDERO) DOS DE OCTUBRE, 6.-CONSTRUCCIÓN 1 RESUMIDERO) COL. CHICHICASPATL, 7.-CONSTRUCCIÓN 1 RESUMIDEROS) COL. HÉROES DE PADIERNA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	6,709,240.41	100.00%	100.00%	PIEZA	26 RESUMIDEROS EN TODAS LAS COLONIAS	182.88
			FAIS		301,614.84					186.94
			FAIS		308,316.11					38,986.80
121	DTL-LP-067-L-2O-121-16	2R CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CRÉDITO	SUSTITUCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PAD DE 4" DE DIÁMETRO EN EL AJUSCO MEDIO, EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 5.-2 DE OCTUBRE, 6.-MIRADOR II, 7.-CHIMILLI, 8.-SOLIDARIDAD, EN LA DELEGACIÓN TLALPAN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	11,484,347.18	100.00%	100.00%	ML	15,778.00 EN TODAS LAS COLONIAS	35,573.66
122	DTL-AD-007-L-3O-122-16	CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.	CRÉDITO	"TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN EL PUEBLO DE SANTO TOMÁS AJUSCO, DELEGACIÓN TLALPAN".	10,478,939.51	100.00%	100.00%	METROS	5,508.00	3,326.21
123	DTL-LP-050-L-2O-123-16	CISM, S.A. DE C.V.	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE 12 RESUMIDEROS DE TABIQUE DE 5X5 (MURO DE TABIQUE DE PIEDRA Y REJILLA COMERCIAL) EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.-CONSTRUCCIÓN 1 RESUMIDERO) COL. SECTOR 17, 2.-CONSTRUCCIÓN 1 RESUMIDERO) PUEBLO SAN MIGUEL TOPILEJO, 3.-CONSTRUCCIÓN 1 RESUMIDERO) DOS DE OCTUBRE, 4.-CONSTRUCCIÓN 2 RESUMIDEROS) COL. HÉROES DE PADIERNA, 5.-CONSTRUCCIÓN 1 RESUMIDERO) COL. MIGUEL HIDALGO 2a. SECCIÓN, 6.-CONSTRUCCIÓN 1 RESUMIDERO) COL. MIGUEL HIDALGO 3a. SECCIÓN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	5,485,883.60	100.00%	100.00%	PIEZA	1 RESUMIDERO PARA TODAS LAS COLONIAS	1,461.25



DELEGACIÓN TLALPAN  
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano  
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIDO 2016

No.	CONTRATO	EMPRESA	FONDO	DESCRIPCION DEL CONTRATO	CONTRATADO CON CONVENIO	AVANCE %		META		POBLACIÓN BENEFICIADA
						FISICO	FINANCIERO	UNIDAD	CANTIDAD	
123	DTL-LP-050-L-20-123-10	CSMI, S.A. DE C.V.	FAIS	PADIERNA, 5.- (CONSTRUCCIÓN 1 RESUMIDERO) COL. MIGUEL HIDALGO 2a. SECCIÓN, 6.- (CONSTRUCCIÓN 2 RESUMIDEROS) COL. BOSQUES DEL PEDREGAL, 7.- (CONSTRUCCIÓN 1 RESUMIDERO) COL. SAN NICOLÁS II, 8.- (CONSTRUCCIÓN 1 RESUMIDERO) PUEBLO SANTO TOMÁS AJUSCO, 9.- (CONSTRUCCIÓN 2 RESUMIDEROS) PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	2,410,022.31	100.00%	100.00%	PIEZA	PARA TODAS LAS COLONIAS	2,497.66
124	DTL-LP-051-L-20-124-16	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES JIMBAR, S.A. DE C.V.	FAIS	CONSTRUCCIÓN DE 7 RESUMIDEROS DE TABIQUE DE 5X5 (MURO DE TABIQUE DE PIEDRA Y REJILLA COMERCIAL) EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- (CONSTRUCCIÓN 4 RESUMIDEROS) COL. SAN NICOLÁS II, 2.- (CONSTRUCCIÓN 3 RESUMIDEROS) COL. EL ZACATÓN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	4,119,365.15	100.00%	100.00%	PIEZA	4 RESUMIDEROS LAS COLONIAS	595.84
			FAIS		982,713.65					647.67
			FAIS		1,068,197.18					480.00
125	DTL-LP-063-L-20-125-16	JUANA RAMIREZ ZAMBRANO	FAFEF	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO A ESCUELAS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN: 1.- ESCUELA PRIMARIA SAÚL VENANCIO ANCHONDO, 2.- ESCUELA PRIMARIA PROFESORA AMANDA PALAFOX Y BAZ Y MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN, (1.- BOSQUE DE TEPEXIMILPA, 2.- TLALPAN CENTRO, 3.- RANCHO LOS COLORINES (FRACC), 4.- LOMAS DE PADIERNA II, 5.- JARDINES EN LA MONTAÑA, 6.- FUENTES BROTTANTES MIGUEL HIDALGO (U HAB), 7.- FLORESTA-PRADO-VERGEL COAPA, 8.- CLUB DE GOLF MÉXICO-SAN BUENAVENTURA, 9.- CHIMALCOYOTL, 10.- LOS PASTORES), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO (AMPLIACIÓN) No. DTL-LP-063-L-20-125-16-2	3,821,669.99	100.00%	100.00%	INMUEBLE	10.00	10,890.00
126	DTL-LP-064-L-20-126-16	GRUPO CONSTRUCTOR OZR, S.A. DE C.V.	FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO CON EXPLANADA CULTURAL EN EL PARQUE JUANA DE ASBAJE, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DELEGACIÓN. CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO AMPLIACIÓN No. DTL-LP-064-L-20-126-16-2 CONVENIO DE TERMINACIÓN ANITICIPADA CON REDUCCIÓN DE MONTO No. DTL-LP-064-L-20-126-16-3	5,000,000.00	100.00%	100.00%	INMUEBLE	0.00	9,755.36
127	DTL-ADO-009-L-3O-127-16	INGENIERÍA, ASESORIA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	FORTAMUN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 15 MODULOS RECREATIVOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN (1.- ARBOLEDAS DEL SUR, 2.- LOMAS DEL PEDREGAL, 3.- ROCA DE CRISTAL, 4.- LA LIBERTAD-IXTLAHUACA, 5.- PARRÉS EL GUARDA (PBLO), 6.- ISIDRO FABELA, 7.- SAN LORENZO HUIPULCO, 8.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4a. SECCI., 9.- NIÑO JESÚS (BARRIO), 10.- VERANO, 11.- POPULAR SANTA TERESA), Y CONSTRUIR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN TLALPAN EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- SAN JUAN TEPEXIMILPA (AMPL), 2.- NUEVO RENACIMIENTO DE AXALCO, 3.- LOMAS ALTAS DE PADIERNA SUR, 4.- LA PRIMAVERA, 5.- PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA XITLA, 6.- GRANJAS COAPA, 7.- CRUZ DEL FAROL, 8.- AMSA, 9.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1a. SECCIÓN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	3,340,002.00	100.00%	100.00%	ESPACIO PÚBLICO	11.00	26,236.35
127	DTL-ADO-009-L-3O-127-16	INGENIERÍA, ASESORIA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	FAFEF	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 15 MODULOS RECREATIVOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN (1.- ARBOLEDAS DEL SUR, 2.- LOMAS DEL PEDREGAL, 3.- ROCA DE CRISTAL, 4.- LA LIBERTAD-IXTLAHUACA, 5.- PARRÉS EL GUARDA (PBLO), 6.- ISIDRO FABELA, 7.- SAN LORENZO HUIPULCO, 8.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4a. SECCI., 9.- NIÑO JESÚS (BARRIO), 10.- VERANO, 11.- POPULAR SANTA TERESA), Y CONSTRUIR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN TLALPAN EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- SAN JUAN TEPEXIMILPA (AMPL), 2.- NUEVO RENACIMIENTO DE AXALCO, 3.- LOMAS ALTAS DE PADIERNA SUR, 4.- LA PRIMAVERA, 5.- PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA XITLA, 6.- GRANJAS COAPA, 7.- CRUZ DEL FAROL, 8.- AMSA, 9.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1a. SECCIÓN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	2,733,377.00	100.00%	100.00%	ESPACIO PÚBLICO	10.00	459.00
128	DTL-ADO-010-L-3O-128-16	OPERADORA EDRY, S.A.	FISCAL	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA EN ESPACIOS PÚBLICOS CONSISTENTES EN: COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA EN EL PERÍMETRO DEL HOSPITAL DE SAN MIGUEL TOPILEJO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.	99,999.35	100.00%	100.00%	ESPACIO PÚBLICO	1	0.00
129	DTL-ADS-059-L-3O-129-16	SAAFRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)	"PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS TIEMPO NUEVO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL".	299,241.23	100.00%	100.00%	SERVICIO	1	298.00
130	DTL-ADO-006-L-3O-130-16	OPERADORA EDRY, S.A.	FAFEF	"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL 2º PISO DE LA BIBLIOTECA JOSÉ MARÍA MORELOS, UBICADA ENTRE XICOTÉNCATL, BENITO JUÁREZ E IGNACIO ZARAGOZA, SANTO TOMÁS AJUSCO (PBLO), DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL".	327,899.59	100.00%	100.00%	INMUEBLE	1	8,057.12





DELEGACIÓN TLALPAN  
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano  
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIDO 2016

No.	CONTRATO	EMPRESA	FONDO	DESCRIPCION DEL CONTRATO	CONTRATADO CON CONVENIO	AVANCE %		META		POBLACIÓN BENEFICIADA
						FÍSICO	FINANCIERO	UNIDAD	CANTIDAD	
131	DTL-ADO-008-L-3O-131-16	ZYLAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FAFEF	"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEACION TLALPAN, EN LAS COLONIAS: 1.- EL ZACATÓN, 2.- MIRADOR II, 3.- TORRES DE PADIERNA, 4.- SAN NICOLÁS II, 5.- SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO), 6.- NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SÚPER MANZANA 2 (U HAB.), 7.- EJIDOS DE SAN PEDRO MÁRTIR, 8.- BELISARIO DOMÍNGUEZ, 9.- LA MAGDALENA PETLACALCO (PBLO), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, EN 4 INMUEBLES UBICADOS EN: 1.- DIAMANTE, LOMA BONITA, TEPEXIMILPA, 2.- SANTÍSIMA TRINIDAD, 3.- TEPETONGO, 4.- HÉROES DE 1910-LOMAS DE TEPEMECATL Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN, 1.- FUENTES Y PEDREGAL DE TEPEPAN, 2.- TLALCOLIGIA, 3.- AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 2a. SECCIÓN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL"	2,758,563.74	100.00%	100.00%	ESPACIO PÚBLICO	3	2,197.24
131	DTL-ADO-008-L-3O-131-16	ZYLAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FAFEF	"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEACION TLALPAN, EN LAS COLONIAS: 1.- EL ZACATÓN, 2.- MIRADOR II, 3.- TORRES DE PADIERNA, 4.- SAN NICOLÁS II, 5.- SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO), 6.- NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SÚPER MANZANA 2 (U HAB.), 7.- EJIDOS DE SAN PEDRO MÁRTIR, 8.- BELISARIO DOMÍNGUEZ, 9.- LA MAGDALENA PETLACALCO (PBLO), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, EN 4 INMUEBLES UBICADOS EN: 1.- DIAMANTE, LOMA BONITA, TEPEXIMILPA, 2.- SANTÍSIMA TRINIDAD, 3.- TEPETONGO, 4.- HÉROES DE 1910-LOMAS DE TEPEMECATL Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN, 1.- FUENTES Y PEDREGAL DE TEPEPAN, 2.- TLALCOLIGIA, 3.- AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 2a. SECCIÓN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL"	919,521.28	100.00%	100.00%	ESPACIO PÚBLICO	1	1,365.00
131	DTL-ADO-008-L-3O-131-16	ZYLAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FAFEF	"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEACION TLALPAN, EN LAS COLONIAS: 1.- EL ZACATÓN, 2.- MIRADOR II, 3.- TORRES DE PADIERNA, 4.- SAN NICOLÁS II, 5.- SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO), 6.- NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SÚPER MANZANA 2 (U HAB.), 7.- EJIDOS DE SAN PEDRO MÁRTIR, 8.- BELISARIO DOMÍNGUEZ, 9.- LA MAGDALENA PETLACALCO (PBLO), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, EN 4 INMUEBLES UBICADOS EN: 1.- DIAMANTE, LOMA BONITA, TEPEXIMILPA, 2.- SANTÍSIMA TRINIDAD, 3.- TEPETONGO, 4.- HÉROES DE 1910-LOMAS DE TEPEMECATL Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN, 1.- FUENTES Y PEDREGAL DE TEPEPAN, 2.- TLALCOLIGIA, 3.- AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 2a. SECCIÓN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL"	919,521.56	100.00%	100.00%	ESPACIO PÚBLICO	3	2,685.71
131	DTL-ADO-008-L-3O-131-16	ZYLAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FAFEF	"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACION TLALPAN, EN LAS COLONIAS: 1.- EL ZACATÓN, 2.- MIRADOR II, 3.- TORRES DE PADIERNA, 4.- SAN NICOLÁS II, 5.- SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO), 6.- NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SÚPER MANZANA 2 (U HAB.), 7.- EJIDOS DE SAN PEDRO MÁRTIR, 8.- BELISARIO DOMÍNGUEZ, 9.- LA MAGDALENA PETLACALCO (PBLO), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, EN 4 INMUEBLES UBICADOS EN: 1.- DIAMANTE, LOMA BONITA, TEPEXIMILPA, 2.- SANTÍSIMA TRINIDAD, 3.- TEPETONGO, 4.- HÉROES DE 1910-LOMAS DE TEPEMECATL Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN, 1.- FUENTES Y PEDREGAL DE TEPEPAN, 2.- TLALCOLIGIA, 3.- AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 2a. SECCIÓN, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL"	306,507.00	100.00%	100.00%	INMUEBLE	10	23,761.00
132	DTL-ADO-011-L-3O-132-16	GRUPO CONSULTOR VAL, S.A. DE C.V.	FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)	"TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE MERCADO EN EL PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL"	4,672,397.48	0.00%	0.00%	INMUEBLE	0.00	0.00
133	DTL-ADS-060-L-3O-133-16	EC DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	FAFEF	"SUPERVISION PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RESUMIDEROS OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- CHICHICASPATL, 2.- CUCHILLA DE PADIERNA, 3.- LOMAS DE PADIERNA I, 4.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3a. SECCIÓN, 5.- RÓMULO SÁNCHEZ-SAN FERNANDO BARRIO, 6.- VALLE ESCONDIDO, 7.- LOS ENCINOS, Y REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIODIGESTOR, EN LA COLONIA LA PALMA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL"	66,433.00	100.00%	100.00%	SERVICIO	1.00	0.00
133	DTL-ADS-060-L-3O-133-16	EC DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	FORTAMUN	"SUPERVISION PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RESUMIDEROS OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- CHICHICASPATL, 2.- CUCHILLA DE PADIERNA, 3.- LOMAS DE PADIERNA I, 4.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3a. SECCIÓN, 5.- RÓMULO SÁNCHEZ-SAN FERNANDO BARRIO, 6.- VALLE ESCONDIDO, 7.- LOS ENCINOS, Y REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIODIGESTOR, EN LA COLONIA LA PALMA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL"	21,455.52	100.00%	100.00%	SERVICIO	1.00	0.00



DELEGACIÓN TLALPAN  
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano  
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIDO 2016

No.	CONTRATO	EMPRESA	FONDO	DESCRIPCION DEL CONTRATO	CONTRATADO CON CONVENIO	AVANCE %		META		POBLACIÓN BENEFICIADA
						FÍSICO	FINANCIERO	UNIDAD	CANTIDAD	
134	DTL-ADS-061-L-3O-134-16	OSCAR HERNÁNDEZ RAMÍREZ	FORTAMUN	"SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- CHIMILLI, 2.- ZAPOTE-LUIS DONALDO COLONIO (U HABS), 3.- VILLA LÁZARO CÁRDENAS, 4.- VALLE DE TEPEPAN, 5.- TORIELLO GUERRA, 6.- SECCIÓN XVI, 7.- PRADO COAPA 3a. SECCIÓN-POTRERO ACOXPA, 8.- PRADO COAPA 2a. SECCIÓN, 9.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4a. SECCIÓN II, 10.- NUEVA ORIENTAL COAPA-EX HACIENDA COAPA, 11.- NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SÚPER MANZANA 7 (U HAB), 12.- NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SÚPER MANZANA 6 (U HAB), 13.- NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SÚPER MANZANA 3 (U HAB), 14.- NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SÚPER MANZA 1 (U HAB), 15.- MIRADOR 2a. Y 3a. SECCIÓN, 16.- LA FAMA, 17.- EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS, 18.- CALVARIO CAMISETAS, 19.- ARENAL GUADALUPE TLALPAN, 20.- 2 DE OCTUBRE, 21.- HACIENDA SAN JUAN-RINCÓN DE SAN JUAN-XOMALI, 22.- ARENAL PUERTA TEPEPAN, 23.- CUILOTEPEC II, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL"	493,477.00	100.00%	100.00%	SERVICIO	1.00	0.00
135	DTL-ADS-062-L-3O-135-16	ARQUITECTURA, INGENIERÍA, SUPERVISIÓN Y ASESORIA, AISA, S.C.	FAFEF	"SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 3a. SECCIÓN, 2.- AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 4a. SECCIÓN, 3.- COAPA 2a. SECCIÓN-RAMOS MILLÁN, 4.- CULTURA MAYA, 5.- COLORES TLALI, 6.- EL ARENAL, 7.- EL DIVISADERO, 8.- GRANJAS COAPA ORIENTE, 9.- ISIDRO FABELA (AMPL), 10.- JARDINES COAPA-BELISARIO DOMÍNGUEZ, 11.- JUVENTUD UNIDA, 12.- LA LONJA, 13.- LA GUADALUPANA, 14.- LA JOYA, 15.- LA TORGUGA XOLALPA-HCO COLEGIO MILITAR, 16.- LOMAS DE CUILOTEPEC, 17.- LOMAS DE TEXCALTLACO, 18.- LOMAS HIDALGO, 19.- COAPA-VILLA CUEMANCO, 20.- MIRADOR DEL VALLE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL"	199,302.14	100.00%	100.00%	SERVICIO	1.00	0.00
136	DTL-ADS-063-L-3O-136-16	E&B, CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES, S.A. DE C.V.	FAFEF	"SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 21.- MIRADOR I, 22.- PARAJE 38, 23.- PEDREGAL DE LAS ÁGUILAR, 24.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 2a. SECCIÓN, 25.- PROGRESO TLALPAN, 26.- RINCÓN LAS HADAS-VILLA ROYALE-FUENTES Y ARCONADA COAPA, 27.- SAN BARTOLO EL CHICO, 28.- SAN JUAN TEPEXIMILPA, 29.- SAN MIGUEL AJUSCO (PBLO), 30.- SAN PEDRO APOSTOL (BARR), 31.- SANTA ÚRSULA XITLA, 32.- VILLA COAPA (RDCIAL), 33.- VIVEROS DE COACTETLÁN, 34.- XAXALIPAC, 35.- HÉROES DE PADIERNA I, 36.- HÉROES DE PADIERNA II, 37.- LA MAGUEYERA, 38.- PARQUES DEL PEDREGAL, 39.- MIGUEL HIDALGO, 40.- ORIENTE (AMPL), 41.- TEPETLICA EL ALTO-3 DE MAYO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN PUEBLO SAN MIGUEL XICALCO Y LA COL. MA. ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA-TLALPUENTE DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL"	189,807.12	100.00%	100.00%	SERVICIO	1.00	0.00
137	DTL-ADS-064-L-3O-137-16	VARELA Y ARQUITECTOS HIGH-TECH, S.A. DE C.V.	FAFEF	"SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN, EN LAS COLONIAS: 1.- EL ZACATÓN, 2.- MIRADOR II, 3.- TORRES DE PADIERNA, 4.- SAN NICOLÁS II, 5.- SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO), 6.- NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SÚPER MANZANA 2 (U HAB), 7.- EJIDOS DE SAN PEDRO MÁRTIR, 8.- BELISARIO DOMÍNGUEZ, 9.- LA MAGDALENA PETLACALCO (PBLO), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, EN 4 INMUEBLES UBICADOS EN: 1.- DIAMANTE, LOMA BONITA, TEPEXIMILPA, 2.- SANTÍSIMA TRINIDAD, 3.- TEPETONGO, 4.- HÉROES DE 1910-LOMAS DE TEPEMECATL Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN, 1.- FUENTES Y PEDREGAL DE TEPEPAN, 2.- TLALCOLIGIA, 3.- AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 2a. SECCIÓN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL"	85,413.84	100.00%	100.00%	SERVICIO	1.00	0.00
137	DTL-ADS-064-L-3O-137-16	VARELA Y ARQUITECTOS HIGH-TECH, S.A. DE C.V.	FAFEF	"SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN, EN LAS COLONIAS: 1.- EL ZACATÓN, 2.- MIRADOR II, 3.- TORRES DE PADIERNA, 4.- SAN NICOLÁS II, 5.- SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO), 6.- NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SÚPER MANZANA 2 (U HAB), 7.- EJIDOS DE SAN PEDRO MÁRTIR, 8.- BELISARIO DOMÍNGUEZ, 9.- LA MAGDALENA PETLACALCO (PBLO), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, EN 4 INMUEBLES UBICADOS EN: 1.- DIAMANTE, LOMA BONITA, TEPEXIMILPA, 2.- SANTÍSIMA TRINIDAD, 3.- TEPETONGO, 4.- HÉROES DE 1910-LOMAS DE TEPEMECATL Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN, 1.- FUENTES Y PEDREGAL DE TEPEPAN, 2.- TLALCOLIGIA, 3.- AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 2a. SECCIÓN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL"	28,471.59	100.00%	100.00%	SERVICIO	1.00	0.00



DELEGACIÓN TLALPAN  
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano  
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIDO 2016

No.	CONTRATO	EMPRESA	FONDO	DESCRIPCION DEL CONTRATO	CONTRATADO CON CONVENIO	AVANCE %		META		POBLACIÓN BENEFICIADA
						FÍSICO	FINANCIERO	UNIDAD	CANTIDAD	
137	DTL-ADS-064-L-3O-137-16	VARELA Y ARQUITECTOS HIGH-TECH, S.A. DE C.V.	FAFEF	"SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN, EN LAS COLONIAS: 1.- EL ZACATÓN, 2.- MIRADOR II, 3.- TORRES DE PADIERNA, 4.- SAN NICOLÁS II, 5.- SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO), 6.- NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SÚPER MANZANA 2 (U HAB), 7.- EJIDOS DE SAN PEDRO MÁRTIR, 8.- BELISARIO DOMÍNGUEZ, 9.- LA MAGDALENA PETLACALCO (PBLO), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, EN 4 INMUEBLES UBICADOS EN: 1.- DIAMANTE, LOMA BONITA, TEPEXIMILPA, 2.- SANTÍSIMA TRINIDAD, 3.- TEPETONGO, 4.- HÉROES DE 1910-LOMAS DE TEPEMECATL Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN, 1.- FUENTES Y PEDREGAL DE TEPEPAN, 2.- TLALCOLIGIA, 3.- AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 2a. SECCIÓN DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL"	9,488.68	100.00%	100.00%	SERVICIO	1.00	0.00
137	DTL-ADS-064-L-3O-137-16	VARELA Y ARQUITECTOS HIGH-TECH, S.A. DE C.V.	FAFEF	"SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION DE ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN, EN LAS COLONIAS: 1.- EL ZACATÓN, 2.- MIRADOR II, 3.- TORRES DE PADIERNA, 4.- SAN NICOLÁS II, 5.- SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO), 6.- NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SÚPER MANZANA 2 (U HAB), 7.- EJIDOS DE SAN PEDRO MÁRTIR, 8.- BELISARIO DOMÍNGUEZ, 9.- LA MAGDALENA PETLACALCO (PBLO), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, EN 4 INMUEBLES UBICADOS EN: 1.- DIAMANTE, LOMA BONITA, TEPEXIMILPA, 2.- SANTÍSIMA TRINIDAD, 3.- TEPETONGO, 4.- HÉROES DE 1910-LOMAS DE TEPEMECATL Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN, 1.- FUENTES Y PEDREGAL DE TEPEPAN, 2.- TLALCOLIGIA, 3.- AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 2a. SECCIÓN DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL"	28,456.04	100.00%	100.00%	SERVICIO	1.00	0.00
138	DTL-ADS-066-L-3O-138-16	CORPORATIVO DE SERVICIOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.	FORTAMUN	"SUPERVISIÓN PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 MODULOS RECREATIVOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN (1.- ARBOLEDAS DEL SUR, 2.- LOMAS DEL PEDREGAL 3.- ROCA DE CRISTAL, 4.- LA LIBERTAD-IXTLAHUACA, 5.- PARRÉS EL GUARDA (PBLO), 6.- ISIDRO FABELA, 7.- SAN LORENZO HUIPULCO, 8.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4a. SECC., 9.- NIÑO JESÚS (BARRIO), 10.- VERANO, 11.- POPULAR SANTA TERESA), Y CONSTRUIR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN TLALPAN EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- SAN JUAN TEPEXIMILPA (AMPL), 2.- NUEVO RENACIMIENTO DE AXALCO, 3.- LOMAS ALTAS DE PADIERNA SUR, 4.-LA PRIMAVERA, 5.- PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA XITLA, 6.- GRANJAS COAPA, 7.- CRUZ DEL FAROL, 8.- AMSA, 9.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1a. SECCIÓN DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL"	235,495.96	100.00%	100.00%	SERVICIO	1.00	0.00
138	DTL-ADS-066-L-3O-138-16	CORPORATIVO DE SERVICIOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.	FAFEF	"SUPERVISIÓN PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 MODULOS RECREATIVOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN (1.- ARBOLEDAS DEL SUR, 2.- LOMAS DEL PEDREGAL 3.- ROCA DE CRISTAL, 4.- LA LIBERTAD-IXTLAHUACA, 5.- PARRÉS EL GUARDA (PBLO), 6.- ISIDRO FABELA, 7.- SAN LORENZO HUIPULCO, 8.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4a. SECC., 9.- NIÑO JESÚS (BARRIO), 10.- VERANO, 11.- POPULAR SANTA TERESA), Y CONSTRUIR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN TLALPAN EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- SAN JUAN TEPEXIMILPA (AMPL), 2.- NUEVO RENACIMIENTO DE AXALCO, 3.- LOMAS ALTAS DE PADIERNA SUR, 4.-LA PRIMAVERA, 5.- PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA XITLA, 6.- GRANJAS COAPA, 7.- CRUZ DEL FAROL, 8.- AMSA, 9.- PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1a. SECCIÓN DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL"	84,664.95	100.00%	100.00%	SERVICIO	1.00	0.00
139	DTL-ADS-068-L-3O-139-16	SAAFRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)	"ESTUDIO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA OBRA PARQUE LINEAL DENOMINADO CICLOVÍA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL"	1,395,402.43	100.00%	100.00%	SERVICIO	1.00	0.00
140	DTL-ADS-069-L-3O-140-16	CORPORATIVO DE SERVICIOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.	FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)	"SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE MERCADO EN EL PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL"	327,067.82	0.00%	0.00%	M2	2,100,000.00	2,544.67
141	DTL-LP-052-L-2O-141-16	UNIO CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	FISCAL (FEDERALES - ORIGINAL)	REHABILITACION Y BACHEO A LA CARPETA ASFALTICA CON 22,100.00 M2 A LA CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.-CUMBRES DE TEPETONGO, EJIDOS DE SAN PEDRO MÁRTIR, EL ZACATÓN, GUADALUPE TLALPAN, HÉROES DE PADIERNA, MIGUEL HIDALGO, RINCONADA COAPA, PUEBLO SANTO TOMÁS AJUSCO, TORRES DE PADIERNA, AMPLIACIÓN ORIENTE, DIVISADERO, LA PALMA, PROGRESO TLALPAN, PUEBLO SAN MIGUEL AJUSCO, CHIMILLI, PARQUE FUENTES BROTTANTES, PUEBLO SAN MIGUEL TOPILEJO, BELVEDERE, PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1a. SECCIÓN, CUCHILLA DE PADIERNA, PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOTLAPÉC. DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DELEGACIÓN	6,322,198.81	100.00%	100.00%	M2	10,441.84	0.00
142	DTL-ADS-067-L-3O-142-16	TRINIDAD ISRAEL TOVAR ORTEGA	FAFEF	SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO A ESCUELAS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN: 1.- ESCUELA PRIMARIA SAÚL VENANCIO ANCHONDO, 2.- ESCUELA PRIMARIA PROFESORA AMANDA PALAFOX Y BAZ Y MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN, (1.- BOSQUE DE TEPEXIMILPA, 2.-TLALPAN CENTRO, 3.-RANCHO LOS COLORINES (FRACC), 4.-LOMAS DE PADIERNA II, 5.-JARDINES EN LA MONTAÑA, 6.-FUENTES BROTTANTES MIGUEL HIDALGO (U HAB), 7.- FLORESTA-PRADO-VERGEL COAPA, 8.-CLUB DE GOLF MÉXICO-SAN BUENAVENTURA, 9.- CHIMALCOYOTL, 10.-LOS PASTORES). DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	18,981.00	100.00%	100.00%	SERVICIO	1.00	0.00



DELEGACIÓN TLALPAN  
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano  
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIDO 2016

No.	CONTRATO	EMPRESA	FONDO	DESCRIPCION DEL CONTRATO	CONTRATADO CON CONVENIO	AVANCE %		META		POBLACIÓN BENEFICIADA
						FÍSICO	FINANCIERO	UNIDAD	CANTIDAD	
142	DTL-ADS-067-L-3O-142-16	TRINIDAD ISRAEL TOVAR ORTEGA	FAFEF	SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO A ESCUELAS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN: 1.- ESCUELA PRIMARIA SAÚL VENANCIO ANCHONDO, 2.- ESCUELA PRIMARIA PROFESORA AMANDA PALAFOX Y BAZ Y MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN, (1.- BOSQUE DE TEPEXIMILPA, 2.-TLALPAN CENTRO, 3.-RANCHO LOS COLORINES (FRACC), 4.-LOMAS DE PADIERNA II, 5.-JARDINES EN LA MONTAÑA, 6.-FUENTES BROTTANTES MIGUEL HIDALGO (U HAB), 7.- FLORESTA-PRADO-VERGEL COAPA, 8.-CLUB DE GOLF MEXICO-SAN BUENAVENTURA, 9.- CHIMAL COYOTI, 10.-LOS PASTORES) DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	94,905.01	100.00%	100.00%	ESPACIO PÚBLICO	1.00	4,965.30
143	DTL-ADO-012-L-3O-143-16	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	FISCAL	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA EN ESPACIOS PÚBLICOS CONSISTENTES EN: RETIRO DE PUENTES Y HABILITACIÓN DE GLORIETA EN PARRES EL GUARDA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	1,700,000.00	100.00%	100.00%	INMUEBLE	1	2,100.00
144	DTL-ADO-013-L-3O-144-16	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	FISCAL	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN EL PUEBLO DE PARRES EL GUARDA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	400,000.00	100.00%	100.00%	ESPACIO PÚBLICO	1	957.90
145	DTL-ADO-014-L-3O-145-16	INGENIEROS, PROYECTISTAS Y CONSTRUCTORES VIRTUAL, S.A. DE C.V.	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE UN ESPACIO PÚBLICO EN LA COLONIA BOSQUES DEL PEDREGAL DE LA DELEGACIÓN TLALPAN Y HABILITACIÓN DE UN CORREDOR PEATONAL PARA RECUPERAR EL ESPACIO PÚBLICO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	327,963.00	100.00%	100.00%	ESPACIO PÚBLICO	1	957.90
145	DTL-ADO-014-L-3O-145-16	INGENIEROS, PROYECTISTAS Y CONSTRUCTORES VIRTUAL, S.A. DE C.V.	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE UN ESPACIO PÚBLICO EN LA COLONIA BOSQUES DEL PEDREGAL DE LA DELEGACIÓN TLALPAN Y HABILITACIÓN DE UN CORREDOR PEATONAL PARA RECUPERAR EL ESPACIO PÚBLICO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	327,963.00	100.00%	100.00%	ESPACIO PÚBLICO	1	1,925.00
146	DTL-ADO-015-L-3O-146-16	INGENIEROS, PROYECTISTAS Y CONSTRUCTORES VIRTUAL, S.A. DE C.V.	FAFEF	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA COLONIA VILLA DEL PUENTE FOVISSSTE (U. HAB) DE LA DELEGACIÓN TLALPAN Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA XAXALCO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	327,963.00	100.00%	100.00%	ESPACIO PÚBLICO	1	957.90
146	DTL-ADO-015-L-3O-146-16	INGENIEROS, PROYECTISTAS Y CONSTRUCTORES VIRTUAL, S.A. DE C.V.	FAFEF	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA COLONIA VILLA DEL PUENTE FOVISSSTE (U. HAB) DE LA DELEGACIÓN TLALPAN Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA XAXALCO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	327,963.00	100.00%	100.00%	KMS	0.13	4,690.48
147	DTL-LP-059-L20-147-16	GRUPO CONSTRUCTOR CONHIR, S.A. DE C.V.	FAFEF	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.-AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 3A SECC, 2.-AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 4A SECC, 3.-COAPA 2A SECCIÓN-RAMOS MILLÁN, 4.-CULTURA MAYA, 5.-DOLORES TLALI, 6.-EL ARENAL, 7.-EL DIVISADERO, 8.-GRANJAS COAPA ORIENTE, 9.-ISIDRO FABELA (AMPL), 10.-JARDINES COAPA-BELISARIO DOMÍNGUEZ, 11.-JUVENTUD UNIDA, 12.-LA LONJA, 13.-LA GUADALUPANA, 14.-LA JOYA, 15.-LA TORTUGA XOLALPA-HCO COLEGIO MILITAR, 16.-LOMAS DE CUILOTEPEC, 17.-LOMAS DE TEXCALTLACO, 18.-LOMAS HIDALGO, 19.-COAPA-VILLA CUEMANCO, 20.-MIRADOR DEL VALLE, 21.-MIRADOR I, 22.-PARAJE 38, 23.-PEDREGAL DE LAS ÁGUILAS, 24.-PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 2A SECC., 25.-PROGRESO TLALPAN, 26.-RINCÓN LAS HADAS-VILLA ROYALE-FUENTES Y ARCONADA COAPA, 27.-SAN BARTOLO EL CHICO, 28.-SAN JUAN TEPEXIMILPA, 29.-SAN MIGUEL AJUSCO (PBLO), 30.-SAN PEDRO APÓSTOL (BARR), 31.-SANTA ÚRSULA XITLA, 32.-VILLA COAPA (RDCIAL), 33.-VIVEROS DE COACTETLÁN, 34.-XAXALIPAC, 35.-HÉROES DE PADIERNA I, 36.-HÉROES DE PADIERNA II, 37.- LA MAGUEYERA, 38.-PARQUES DEL PEDREGAL, 39.-MIGUEL HIDALGO, 40.-ORIENTE (AMPL), 41.-TEPETLICA EL ALTO-3 DE MAYO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN PUEBLO SAN MIGUEL XICALCO Y LA COL. MA. ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA-TLALPUENTE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	12,566,714.36	100.00%	100.00%	M2	30,148.57	845.08
147	DTL-LP-059-L20-147-16	GRUPO CONSTRUCTOR CONHIR, S.A. DE C.V.	FAFEF	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS, EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.-AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 3A SECC, 2.-AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 4A SECC, 3.-COAPA 2A SECCIÓN-RAMOS MILLÁN, 4.-CULTURA MAYA, 5.-DOLORES TLALI, 6.-EL ARENAL, 7.-EL DIVISADERO, 8.-GRANJAS COAPA ORIENTE, 9.-ISIDRO FABELA (AMPL), 10.-JARDINES COAPA-BELISARIO DOMÍNGUEZ, 11.-JUVENTUD UNIDA, 12.-LA LONJA, 13.-LA GUADALUPANA, 14.-LA JOYA, 15.-LA TORTUGA XOLALPA-HCO COLEGIO MILITAR, 16.-LOMAS DE CUILOTEPEC, 17.-LOMAS DE TEXCALTLACO, 18.-LOMAS HIDALGO, 19.-COAPA-VILLA CUEMANCO, 20.-MIRADOR DEL VALLE, 21.-MIRADOR I, 22.-PARAJE 38, 23.-PEDREGAL DE LAS ÁGUILAS, 24.-PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 2A SECC., 25.-PROGRESO TLALPAN, 26.-RINCÓN LAS HADAS-VILLA ROYALE-FUENTES Y ARCONADA COAPA, 27.-SAN BARTOLO EL CHICO, 28.-SAN JUAN TEPEXIMILPA, 29.-SAN MIGUEL AJUSCO (PBLO), 30.-SAN PEDRO APÓSTOL (BARR), 31.-SANTA ÚRSULA XITLA, 32.-VILLA COAPA (RDCIAL), 33.-VIVEROS DE COACTETLÁN, 34.-XAXALIPAC, 35.-HÉROES DE PADIERNA I, 36.-HÉROES DE PADIERNA II, 37.- LA MAGUEYERA, 38.-PARQUES DEL PEDREGAL, 39.-MIGUEL HIDALGO, 40.-ORIENTE (AMPL), 41.-TEPETLICA EL ALTO-3 DE MAYO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN PUEBLO SAN MIGUEL XICALCO Y LA COL. MA. ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA-TLALPUENTE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	306,498.70	100.00%	100.00%	ESPACIO PUBLICO	3 MUROS	1,300.00



DELEGACIÓN TLALPAN  
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano  
INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIDO 2016

No.	CONTRATO	EMPRESA	FONDO	DESCRIPCION DEL CONTRATO	CONTRATADO CON CONVENIO	AVANCE %		META		POBLACIÓN BENEFICIADA
						FÍSICO	FINANCIERO	UNIDAD	CANTIDAD	
147	DTL-LP-059-L20-147-16	GRUPO CONSTRUCTOR CONHIR, S.A. DE C.V.	FAFEF	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION EN VIALIDADES SECUNDARIAS, EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.-AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 3A SECC, 2.-AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 4A SECC, 3.-COAPA 2A SECCION-RAMOS MILLAN, 4.-CULTURA MAYA, 5.-DOLORES TLALI, 6.-EL ARENAL, 7.-EL DIVISADERO, 8.-GRANJAS COAPA ORIENTE, 9.-SIDRO FABELA (AMPL), 10.-JARDINES COAPA-BELISARIO DOMINGUEZ, 11.-JUVENTUD UNIDA, 12.-LA LONJA, 13.-LA GUADALUPANA, 14.-LA JOYA, 15.-LA TORTUGA XOLALPA-HCO COLEGIO MILITAR, 16.-LOMAS DE CUILOTEPEC, 17.-LOMAS DE TEXCALTLACO, 18.-LOMAS HIDALGO, 19.-COAPA-VILLA CUEMANCO, 20.-MIRADOR DEL VALLE, 21.-MIRADOR I, 22.-PARAJE 38, 23.-PEDREGAL DE LAS AGUILAS, 24.-PEDREGAL DE SAN NICOLAS 2A SECC., 25.-PROGRESO TLALPAN, 26.-RINCÓN LAS HADAS-VILLA ROYALE-FUENTES Y ARCONADA COAPA, 27.-SAN BARTOLO EL CHICO, 28.-SAN JUAN TEPEXIMILPA, 29.-SAN MIGUEL AJUSCO (PBLO), 30.-SAN PEDRO APÓSTOL (BARR), 31.-SANTA ÚRSULA XITLA, 32.-VILLA COAPA (RDCIAL), 33.-VIVEROS DE COACTETLÁN, 34.-XAXALIPAC, 35.-HÉROES DE PADIERNA I, 36.-HÉROES DE PADIERNA II, 37.- LA MAGUEYERA, 38.-PARQUES DEL PEDREGAL, 39.-MIGUEL HIDALGO, 40.-ORIENTE (AMPL), 41.-TEPETLICA EL ALTO-3 DE MAYO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN PUEBLO SAN MIGUEL XICALCO Y LA COL. MA. ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA-TLALPUENTE, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	306,331.73	100.00%	100.00%	0.00		787,268.84
148	DTL-ADS-070-F-3O-148-16	SANAI LUIGUI EPIGMENIO BARRERA PÉREZ	RAMO 23	"SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ARTES Y OFICIOS FARO DEL CONOCIMIENTO CULTURA MAYA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL".	213,708.32	34.00%	2.00%	SERVICIO	Contrato actualmente en ejecución	0.00
149	DTL-ADS-071-F-3O-149-16	INNOVA-ARCHITEK, S.A. DE C.V.	RAMO 23	"SUPERVISIÓN PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL FARO TIEMPO NUEVO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL"	253,000.00	38.00%	2.00%	SERVICIO	Contrato actualmente en ejecución	0.00
150	DTL-IRSF-009-F-3O-150-16	SAAFRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RAMO 23	"SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE CICLOPISTA EN LA DELEGACIÓN TLALPAN"	449,223.55	29.00%	2.00%	SERVICIO	Contrato actualmente en ejecución	0.00
151	DTL-LP-069-F-2O-151-16	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES JIMBAR, S.A. DE C.V.	RAMO 23	"CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ARTES Y OFICIOS FARO DEL CONOCIMIENTO CULTURA MAYA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL".	12,200,618.14	18.00%	2.00%	INMUEBLE	Contrato actualmente en ejecución	10,000.00
152	DTL-LP-070-F-2O-152-16	CONSTRUCCIONES AMA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	RAMO 23	"REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL FARO TIEMPO NUEVO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL"	14,660,264.10	40.00%	2.00%	INMUEBLE	Contrato actualmente en ejecución	8,000.00
153	DTL-LP-071-F-2O-153-16	ENSERES MEXICANOS, S.A. DE C.V.	RAMO 23	"REHABILITACIÓN DE CICLOPISTA EN LA DELEGACIÓN TLALPAN	25,714,198.37	15.00%	2.00%	INMUEBLE	Contrato actualmente en ejecución	15,000.00
154	DTL-ADS-072-F-3O-154-16	ARQUITECTURA, INGENIERÍA, SUPERVISIÓN Y ASESORIA, AISA, S.C.	RAMO 23	SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO CULTURAL FARO DEL CONOCIMIENTO XICALCO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	266,460.61	20.00%	2.00%	SERVICIO	Contrato actualmente en ejecución	0.00
155	DTL-ADS-073-F-3O-155-16	UNITARIO SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AUDITORIA, S.A. DE C.V.	RAMO 23	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS DEPORTIVOS CONSTITUCIÓN, SAN LORENZO HUIPULCO Y GLORIETA DE VAQUERITOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	269,445.99	12.00%	2.00%	SERVICIO	Contrato actualmente en ejecución	0.00
156	DTL-ADS-074-F-3O-156-16	CARLOS ALEJANDRO RIVERA RUIZ	RAMO 23	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS DEPORTIVOS CULTURA MAYA, SAN NICOLÁS Y SANTA TERESA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	229,600.03	20.00%	2.00%	SERVICIO	Contrato actualmente en ejecución	0.00
157	DTL-ADS-075-F-3O-157-16	GALIER, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RAMO 23	SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS DEPORTIVOS SAN MIGUEL TOPILEJO, XICALCO Y SAN PEDRO MÁRTIR, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	227,679.36	12.00%	2.00%	SERVICIO	Contrato actualmente en ejecución	0.00
158	DTL-ADS-076-F-3O-158-16	MATEMOVIL DEL SUR S.C. DE R.L. DE C.V.	RAMO 23	SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL FARO HORNOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	140,090.90	11.00%	2.00%	SERVICIO	Contrato actualmente en ejecución	0.00
159	DTL-LP-072-F-2O-159-16	ABC ESTUDIO, S.A. DE C.V.	RAMO 23	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO CULTURAL FARO DEL CONOCIMIENTO XICALCO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	15,308,544.00	7.00%	2.00%	INMUEBLE	Contrato actualmente en ejecución	15,000.00
160	DTL-LP-073-F-2O-160-16	JYRASA ASESORIA E INGENIERIA EN MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V.	RAMO 23	REHABILITACIÓN DE LOS DEPORTIVOS CONSTITUCIÓN, SAN LORENZO HUIPULCO Y GLORIETA DE VAQUERITOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	11,195,757.01	12.00%	2.00%	INMUEBLE	Contrato actualmente en ejecución	27,000.00
161	DTL-LP-074-F-2O-161-16	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	RAMO 23	REHABILITACIÓN DE LOS DEPORTIVOS CULTURA MAYA, SAN NICOLÁS Y SANTA TERESA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	12,197,590.45	32.00%	2.00%	INMUEBLE	Contrato actualmente en ejecución	27,000.00



DELEGACIÓN TLALPAN  
 Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano  
**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIDO 2016**

No.	CONTRATO	EMPRESA	FONDO	DESCRIPCION DEL CONTRATO	CONTRATADO CON CONVENIO	AVANCE %		META		POBLACIÓN BENEFICIADA
						FÍSICO	FINANCIERO	UNIDAD	CANTIDAD	
162	DTL-LP-075-F-2O-162-16	GUZMÁN Y DELGADO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	RAMO 23	REHABILITACIÓN DE LOS DEPORTIVOS SAN MIGUEL TOPILEJO, XICALCO Y SAN PEDRO MÁRTIR, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	12,799,870.45	12.00%	2.00%	INMUEBLE	Contrato actualmente en ejecución	27,000.00
163	DTL-LP-076-F-2O-163-16	OCOTZIN, S.A. DE C.V.	RAMO 23	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL FARO HORNOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL	8,017,087.32	11.00%	2.00%	INMUEBLE	Contrato actualmente en ejecución	7,200.00
					<b>555,211,321.28</b>					

La información presentada es con la finalidad de dar cumplimiento con lo estipulado en la Ley de Coordinación Fiscal en sus Artículos 33, Apartado B, Fracción II, incisos a y c: 37, 48, relacionados con recursos locales. Así como en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Capítulo III, Artículo 85, Fracción II y los Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, Capítulo V, numeral 16, inciso a, relacionado con los recursos federales provenientes del Ramo 23.